



海南省房屋建筑和市政工程工程总承包（EPC）标准招标文件 

（2022年2.0版）

招标项目名称：临高县新人民武装部项目设计、采购及施工总承包（EPC）
招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件号）：hizw20230327008
招标人：临高县城镇建设投资有限公司（盖单位公章)
招标代理机构：海南众拾工程项目咨询有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人（签字或盖章）：               
招标代理机构编制人（签字或盖章）：                   
招标文件编制日期：2023年03月27日









使用说明

一、《海南省房屋建筑和市政工程工程总承包（EPC）标准招标文件》（以下简称《工程总承包（EPC）标准招标文件》）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，结合我省实际情况编制的，适用于海南省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政工程总承包（EPC）的招标。
二、《工程总承包（EPC）标准招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“发包人要求”、第六章“发包人提供的资料”和第七章“投标文件格式”。
三、《工程总承包（EPC）标准招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“合同条款及格式”，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《工程总承包（EPC）标准招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“合同条款及格式”相衔接。
五、《工程总承包（EPC）标准招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，对第四章“合同条款及格式”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《工程总承包（EPC）标准招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《工程总承包（EPC）标准招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，相互解释、互为说明。《工程总承包（EPC）标准招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。
八、《工程总承包（EPC）标准招标文件》由海南省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从海南省住房和城乡建设门户网站（zjt.hainan.gov.cn）下载电子文档。各单位在使用中对《工程总承包（EPC）标准招标文件》有何意见和建议，请及时向海南省住房和城乡建设厅反映。
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第一节 招标公告
[bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc130844087]1. 招标条件
　  本招标项目临高县新人民武装部项目设计、采购及施工总承包（EPC）已由临高县行政审批服务局以临行审改[2023]16号批准建设，项目业主为临高县城镇建设投资有限公司，建设资金来源政府投资，招标人为临高县城镇建设投资有限公司，委托的招标代理机构为海南众拾工程项目咨询有限公司。本项目已完成（可行性研究报告及批复/方案设计及批复/初步设计及批复），项目估算或投资概算为6648.84万元，项目是（或否）采用装配式建造并具有了开展工程总承包（EPC）必要的基础资料，现对该项目的工程总承包（EPC）进行公开招标。
[bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc130844088]2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：临高县临城镇崇德路东侧、临高县消防大队西侧；
2.2.项目建设规模：项目总用地面积 24000.29m2(约36亩)，总建筑面积约 8969.87 m2，其中：地上建筑面积8469.87m2，地下建筑面积 500.00m2。主要建设内容包括综合指挥楼、民兵训练楼、公寓楼、仓库、征兵工作服务站、门卫、主席台、地下室及室外配套的运动场、道路、绿化、围墙、篮球场、大门、给排水、电气等工程；
[bookmark: _Hlk106372615]2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标范围和内容：施工图设计及后期技术服务、工程设备材料采购、施工及试运行等，具体内容以合同签订内容为准；
2.4.招标控制价：5732.84万元（其中：设计费控制价为179.70万元，建安费控制价为5553.14万元）；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为730日历天；其中各关键节点的工期要求为设计工期为45日历天，施工工期为685日历天；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：设计要求的质量标准：符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准；施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。
[bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc130844089]3. 投标人资格要求
[bookmark: _Hlk106781911]3.1本招标项目投标人须具备有效的与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在联合体协议中明确牵头单位和联合体成员单位的责任和权利。
采用装配式建造的项目，投标人还需具备能满足本项目预制构件生产能力的构件厂，或者联合体成员中具备能满足本项目预制构件生产能力的构件厂，或者联合体成员中应当有预制构件生产厂商。
（1）设计资质要求：工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或以上设计资质或者具备根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得的相应资质；
（2）施工资质要求：建筑工程施工总承包三级或以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知(建市【2020】94号)的规定已换发新证取得相应资质和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定。
3.2 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人（可以兼任本项目施工负责人或设计负责人）的资格要求：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格或具有国家一级注册建筑师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。
3.3 承担工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：须具有国家一级注册建筑师执业资格，且在设计单位注册。
[bookmark: _Hlk106782084]3.4 承担工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。
3.5 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段（适用于分标段的招标项目）。
[bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc247513937][bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc130844090]4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法（评审的主要因素包括投标报价、项目管理组织方案、设计方案、施工实施方案（施工安装方案）、企业诚信、施工经验等，装配式建造的项目还包括构件生产实力）。
4.2中标候选人：评标委员会推荐不超过3个的中标候选人。
[bookmark: _Toc130844091]5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年03月28日08时30分（北京时间，下同）至2023年04月06日23时59分通过全国公共资源交易平台（海南省）
http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）（以下简称省公共资源交易平台），采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用/打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性。合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
[bookmark: _Toc130844092]6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的截止时间：2023年04月17日09时30分。
6.2.投标保证金提交的金额：￥200000.00元（大写：人民币贰拾万元整）。
6.3.投标保证金提交的方式：银行转账、银行保函、电子保函、保险保证、担保保函。
[bookmark: _Toc130844093]7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年04月17日09时30分，投标人应在截止时间前通过海南省公共资源交易平台完成电子投标文件的递交（非采用电子招投标的项目须提交纸质投标文件）；
7.2. 逾期递交的投标文件，海南省公共资源交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc130844094]8. 履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%。
8.2履约担保形式：银行保函或建设工程投标保证保险。
8.3履约担保期限：有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。 
[bookmark: _Toc130844095]9. 发布公告的媒介
本次招标公告在海南省公共资源交易平台，中国招标投标公共服务平台上发布。
[bookmark: _Toc130844096]10. 联系方式
招标人：临高县城镇建设投资有限公司
地址：临高县临城镇解放路13号(工行三楼)， 邮编：                    
电子邮箱：                        
电话：13036081538，传真：                        
联系人：柯工
招标代理机构：海南众拾工程项目咨询有限公司
地址：海口市美兰区大英山东一路龙岐雅苑（北区）1栋B单元1901，邮编：  
电子邮箱:                      电话：0898-65329879，传真：       
联系人：吴工
省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy
联系电话：0898-66525822、0898-66529833

[bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc29049574]






[bookmark: _Toc130844097]第二章 投标人须知
第1节 [bookmark: _Toc247513951][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc247527552][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc17976][bookmark: _Toc29049575][bookmark: _Toc130844098]
 投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：临高县城镇建设投资有限公司
地址：临高县临城镇解放路13号(工行三楼)
联系人：柯工
电话：13036081538
传真：____________________________
电子邮箱：________________________

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：海南众拾工程项目咨询有限公司
地址：海口市美兰区大英山东一路龙岐雅苑（北区）1栋B单元1901
联系人：吴工
电话：0898-65329879
传真：____________________________
电子邮箱：________________________

	3
	1.1.4
	项目名称、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：临高县新人民武装部项目设计、采购及施工总承包（EPC）
招标项目编号：hizw20230327008
标段名称（如果有）：临高县新人民武装部项目设计、采购及施工总承包（EPC）
标段编号（如果有）：/
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	4
	1.1.5
	建设地点
	临高县临城镇崇德路东侧、临高县消防大队西侧

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：政府投资
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	[bookmark: _Hlk106372823]7
	1.3.1
	建设规模
	[bookmark: _Hlk106782582]建设规模：项目总用地面积 24000.29m2(约36亩)，总建筑面积约 8969.87m2，其中：地上建筑面积8469.87m2，地下建筑面积 500.00m2。主要建设内容包括综合指挥楼、民兵训练楼、公寓楼、仓库、征兵工作服务站、门卫、主席台、地下室及室外配套的运动场、道路、绿化、围墙、篮球场、大门、给排水、电气等工程
招标控制价：人民币5732.84万元。
其中：工程设计费人民币179.70万元，建筑安装工程费人民币5553.14万元，暂估价0元 ，暂列金额0元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	施工图设计及后期技术服务、工程设备材料采购、施工及试运行等，具体内容以合同签订内容为准

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：730日历天；其中各关键节点的工期要求为设计工期为45日历天，施工工期为685日历天。
计划开始工作日期：____年____月____日
计划竣工日期：____年____月____日

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准；
施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	[bookmark: _Hlk106782735]1. 本招标项目投标人须具备有效的与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在联合体协议中明确牵头单位和联合体成员单位的责任和权利。
采用装配式建造的项目，投标人还需具备能满足本项目预制构件生产能力的构件厂，或者联合体成员中具备能满足本项目预制构件生产能力的构件厂，或者联合体成员中应当有预制构件生产厂商。
（1）设计资质要求：工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或以上设计资质或者具备根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得的相应资质；
（2）施工资质要求：建筑工程施工总承包三级或以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知(建市【2020】94号)的规定已换发新证取得相应资质和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定。
2.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格或具有国家一级注册建筑师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。
3.承担设计任务的投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：须具有国家一级注册建筑师执业资格，且在设计单位注册。
4.承担施工任务的投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。
5.项目管理机构及人员要求：
(1)施工人员要求须满足《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》琼建管【2021】281号文件的规定：
项目负责人（可以兼任本项目施工负责人或设计负责人）1人、施工项目负责人1人、项目技术负责人 1人、施工员1人、专职安全生产管理人员 1人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1 人；
①项目负责人（可以兼任本项目施工负责人或设计负责人）：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格或具有国家一级注册建筑师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）；
②施工项目负责人：须具有在本单位注册的建筑工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）；
③项目技术负责人：具有建筑工程相关专业中级（含以上）工程师职称；
④施工员：取得省级住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的施工员岗位资格证书或电子培训合格证；
⑤专职安全生产管理人员：取得省级住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的安全员岗位资格证书或安全生产考核合格C证或电子培训合格证；
⑥质量员：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的质量员岗位资格证书或电子培训合格证；
⑦劳资专管员：提供身份证复印件；
⑧资料员（可兼任）：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的资料员岗位资格证书或电子培训合格证；
⑨机械管理人员（可兼任）：提供身份证复印件。
证明材料：项目负责人提供建造师证，施工项目负责人提供建造师证，项目技术负责人提供职称证，施工员提供岗位证或电子培训合格证、专职安全生产管理人员提供岗位证或安考 C 证或电子培训合格证、质量员提供岗位证书复印件或电子培训合格证、劳资专管员提供身份证复印件、资料员提供岗位证或电子培训合格证（仅技术负责人要求职称证，其余人员不做强制要求），并提供以上人员在本单位缴纳的 2022年10月至今任意的连续3个月的社保证明材料。（以上人员证书及社保缴纳证明材料在投标文件中提供响应的证件清晰扫描件并加盖公章或电子公章）。
（2）设计单位拟派人员要求：
设计项目负责人1人、建筑专业1人、结构专业1人、电气专业1人、给排水专业1人。
①设计项目负责人：须具有国家一级注册建筑师执业资格，且在设计单位注册；
②建筑专业人员1名：具有建筑工程相关专业中级（含以上）工程师职称；
③结构专业人员1名：具有结构相关专业中级（含以上）工程师职称；
④电气专业人员1名：具有电气相关专业中级（含以上）工程师职称；
⑤给排水专业人员1名：具有给排水相关专业中级（含以上）工程师职称。
证明材料：投标文件中提供相关人员相应证书或证明材料及在本单位缴纳的2022年10月至今任意的连续3个月社保缴纳证明加盖单位公章复印件。
6.其他要求:（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时作为独立投标人或不同联合体成员参加投标，否则，相关投标均无效。
证明材料：声明书，在投标文件中提供加盖公章的原件，如以联合体投标，由牵头单位提供。
（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信名单的投标人，及在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，及在海南省建筑市场监管公共服务平台（http://www.hizj.net:8008/publishweb/）查询：被列入“企业黑名单”的投标人，均按否决投标处理。若为联合体投标，联合体成员均不得存在上述情形。
证明材料：信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、海南省建筑市场监管公共服务平台查询名单截图，在投标文件中提供加盖公章的复印件。
（3）根据海南省发展和改革委员会发布的琼发改投资[2020]302号文规定，所有投标单位参与投标时，在投标文件中须提供“若中标本项目，新招劳动力优先考虑贫困劳动力，且贫困劳动力不低于新招录人员数量的10%”的承诺，承诺函具体格式由投标人自拟(若为联合体投标的，由牵头单位提供即可)。
（4）房屋建筑和市政工程项目的投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》，并打印信息平台生成的诚信档案手册，其中内容含项目名称、项目地址、派驻的项目班子关键岗位人员等投标项目信息（加盖投标单位公章）。
（5）①投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态；②没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；③至投标人提交投标文件截止之日止近3 年内没有骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中国人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。投标人提供承诺函(格式自拟)。
（6）联合体要求：接受联合体投标，联合体成员不得超过3（含本数）家，联合体牵头人须为符合资格要求的施工单位，须以联合体牵头人名义提交投标保证金。
注：如涉及的证书、证件正在办理延期、换证、变更、复检和年审等事宜以及以及各省份正常问题等原因，导致无法提供纸质原件核验的，应提供相关部门办理事项或规定的证明材料。
说明：
[bookmark: _Hlk106783056][bookmark: _Hlk106783137]（1）拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目管理机构人员应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料（包括身份证、社保缴费证明）原件彩色扫描件，已经实行注册管理的还应附上全国建筑市场监管公共服务平台人员数据查询截图。项目负责人应为投标人（牵头单位或联合体单位）的本企业在岗人员，设计项目负责人应为设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为施工单位的本企业在岗人员，项目管理机构中施工岗位的人员应为施工单位的本企业在岗人员，设计岗位的人员应为设计单位的本企业在岗人员；
1 上述所有负责人和项目管理机构人员所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准，已经实行注册管理的，社保所属单位和注册单位必须一致。
②上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）。
3 社保缴费证明”是指社保管理部门出具的2022年10月至今任意的连续3个月社保缴纳证明。社保缴费证明上所署单位为投标人分支机构的，所署单位视为投标人，但应附上能够证明其为投标人合法分支机构的材料。
④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则将否决其投标。
（2）其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目管理人员配备的要求。
（3）投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应根据工程总承包合同相关规定，接受招标人作出的处理。

	12
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	不补偿
□补偿，补偿标准：

	13
	1.9.1
	踏勘
	不组织：

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年04月17日09时30分

	15
	1.11.1
	项目的部分非主体、非关键性工作进行分包
	不允许
□允许，分包内容：
对分包人的资质要求：施工分包单位的资质应当符合相关规定。

	16
	1.12
	偏离
	不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：____________________________________________

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	有关对招标文件的补充、说明、澄清、补遗等（如有）

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2023年04月17日09时30分

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	有关对投标文件的补充、说明、澄清等（如有）

	20
	3.2.3
	招标控制价
	5732.84万元；其中：设计费控制价为179.70万元，建安费控制价为5553.14万元。

	21
	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	（1）投标人可根据自己的实际情况，在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下，按招标文件要求，综合考虑安全性、合理性、经济性以金额形式（人民币、单位为元，保留小数点后两位）填报投标报价，并对工程施工费和工程设计费进行分项报价。投标人投标报价超过招标控制价，或者工程施工费报价超过工程施工费控制价的,或者工程设计费报价超过工程设计费控制价的，按无效投标处理。
（2）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。报价超过最高限价的，否决其投标。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后__90__日历天。

	23
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：200000.00元；
2、投标保证金形式：银行转账、银行保函、电子保函、保险保证、担保保函。       
3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	24
	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□允许

	25
	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：提交；
技术文件：提交；
报价文件：提交。

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	招标文件中明确需签字和盖章的地方均符合要求：
（1）纸质版投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权委托书。
（2）纸质版投标文件盖章必须满足以下其中一条规定：
①投标文件加盖投标人单位骑缝章，如为联合体投标，由牵头人加盖单位骑缝章（指在骑缝页加盖单位公章）；
②投标文件逐页加盖投标人单位公章，如为联合体投标，由牵头人加盖单位骑缝章。
（3）没有按要求在需要签字或签章处签字或盖单位章的投标文件将会被拒绝。
（4）组成联合体投标的投标文件中所有需盖章的除联合体协议书
由各成员单位分别盖章外，投标文件其余部分由牵头单位盖公章。投标人名称填写为联合体名称或联合体牵头人名称。

	27
	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年04月17日09时30分前
提交地点：海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）205开标室
密封要求：无需密封

	28
	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2023年04月17日09时30分
开标地点：海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）205开标室

	29
	5.2
	投标文件解密方式
	开标现场开启

	30
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	开标现场开启，纸质投标文件正本为准；纸质版投标文件与电子版投标文件不一致的，纸质投标文件正本为准。

	31
	6.1.1
	评标委员会的
组成
	评标委员会构成：7人，其中：招标人的代表 2 人、具有工程管理方面专家  1 人、设计方面专家  1 人、施工方面专家 2 人、造价方面专家  1 人。

	32
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	33
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	时间：收到澄清函后24小时内（以发出时间为准）。
形式：澄清函可通过（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）（全国公共资源交易平台（海南省））下载，供所有潜在投标人自行下载，投标人无需回函确认。

	34
	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是或否，推荐的中标候选人数：3

	35
	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、终止招标公告发布媒介
	海南省公共资源交易平台，中国招标投标公共服务平台

	36
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的　10  %
履约担保形式：银行保函或建设工程投标保证保险
履约担保期限：有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止

	[bookmark: _Hlk106783391]37
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后 30 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	38
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：临高县住房和城乡建设局
地址：海南省临高县文明东路县委大院3号楼5层
联系电话：0898-28287758

	39
	10
	需要补充的
其他内容
	1、投标单位参加开标会需携带的相关证件：
（1）投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件原件《法定代表人到场开标时提供》或法定代表人授权委托书，出示本人身份证以证明其出席，否则，否决其投标；
（2）投标保证金银行转账凭证（电子转账凭证等同于原件）或银行保函或建设工程投标保证保险原件或投标保证保险电子保单彩色打印件（联合体投标，只需牵头单位提供）；
2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
3、投标文件装订要求及封面信息：
装订及包装要求：投标文件装订要求及封面信息投标文件须采用书本式胶装，不得采用活页装订，开标现场须提供投标文件正本1份(技术文件中的设计方案可采用 A3 版装》、副本4份、U盘电子版投标文件1份(电子版投标文件为投标文件正本扫描的 PDF版本文件)，正本以及电子版投标文件分开包装密封，在密封处加贴封条并盖单位公章。
封套上应载明的信息：
招标人的地址：
招标人名称：
项目名称：
在投标截止时间前不得开启
4、纸质版投标文件正本应由投标人的法定代表人或其委托代人签字，盖单位公章，副本可以为正本的复印件，副本应在封面及骑缝处加盖投标人单位公章。
5、本次招标是纸质招投标，不实行计算机辅助评标。本招标文件涉及电子开、评标的相关规定均不适用于本项目。
6、根据海南海南省公共资源交易服务中心发布的《关于实行无纸化电子招标工作的通知》，招标文件中所提及的证明材料原件均不做要求。
7、本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

	40
	11.2
	电子招标投标
其他要求
	本次招标为纸质招投标，不实行计算机辅助评标



[bookmark: _Toc29049576][bookmark: _Toc10155][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc130844099]
第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc25548767][bookmark: _Toc29049577][bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc130844100]1. 总则
[bookmark: _Toc2223][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc25548768][bookmark: _Toc152045530]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包（EPC）招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称、招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件）和标段划分（如果有）见投标人须知前附表。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc25548769][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc21770]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc25548770][bookmark: _Toc10851]1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc25548771]1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及联合体单位必须具有独立法人资格，具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表；
（3）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表；
（4）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）为本项目（标段）前期工作（立项、可研、初设等）提供咨询服务的，但招标人在公开招标前已完成并在招标文件中全部公开了成果文件（立项、可研、初设）的除外；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（8）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（9）被有关行政主管部门责令停业；
（10）本项目（标段）投标截止时处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（11）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（12）本项目（标段）投标截止时企业法人处于住房和城乡建设部认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内；
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（15）投标人参与联合体共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的进行分包单位参与投标；
（16）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc144974503]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc247513959]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507]1.9 踏勘现场（无，如有时，按下列要求进行）
1.9.1组织踏勘现场的，招标人须在前附表增加现场踏勘察要求，并按投标人须知前附规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc247513963]1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表规定的时间（应当在投标截止时间10日前）以署名、盖章的形式通过省公共资源交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
[bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc247527565]1.11 分包
投标人将项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表的规定，并按第七章“投标文件格式”附上相应资料。
[bookmark: _Toc247527566][bookmark: _Toc247513965]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc29049578][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc130844101]2. 招标文件
[bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc247513967]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标控制价及其计算方式；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料和条件；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料（见投标人须知前附表）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc32035][bookmark: _Toc25548772]2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过海南省公共资源交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过海南省公共资源交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
[bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc29049579][bookmark: _Toc25548773][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc130844102]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc25548774][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc32564][bookmark: _Toc247513971]3.1 投标文件的组成
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金及相关证明材料；
（5）投标报价清单；
（6）项目管理组织方案；
（7）设计方案；
（8）承包人实施（安装）方案；
（9）企业诚信；
（10）实施经验；
（11）构件生产（采用装配式建造项目）；
（12）投标人须知前附表规定的其他资料（见投标人须知前附表）。
[bookmark: _Toc23454][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc25548775][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则其投标无效。招标控制价及其计算方法见投标人须知前附表。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc25548776][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc247513973][bookmark: _Toc144974517]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过海南省公共资源交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过海南省公共资源交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc25548777][bookmark: _Toc247513974][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc3324]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保函按照住房和城乡建设部《关于印发工程保函示范文本的通知》（建市[2021]11号）执行，投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件附件2-1。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件（未包括本章5.2条规定情形）；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc14378][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc25548778]3.5 备选投标方案
3.5.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.5.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc16027][bookmark: _Toc25548779]3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表。
3.6.1.1投标文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”、第三章“评标办法”、第七章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2投标报价应当按照投标人须知前附表和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第七章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表另有说明外，第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制：
（1）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印的；
（2）不同投标人的投标报名或上传投标文件IP地址与其中一个投标人IP地址一致的（公共区域的除外）；
（3）不同投标人电子投标文件记录的网卡（MAC）地址、硬盘序列号等硬件信息与其中一个投标人相同的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制或者计价软件加密锁号相同的。
[bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc29049580][bookmark: _Toc10184][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc25548780][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc130844103]4. 投标
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4.1.1投标人应当在海南省公共资源交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经海南省公共资源交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表规定的海南省公共资源交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，海南省公共资源交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4海南省公共资源交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. [bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc29049581][bookmark: _Toc5345][bookmark: _Toc25548782][bookmark: _Toc130844104]开标
5.1招标人按投标人须知前附表规定的时间在海南省公共资源交易平台组织开标，并如实记录开标情况，所有投标人均应当准时参加开标。
5.2开标时，海南省公共资源交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表规定的解密方式按时解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表。
5.3解密程序完成后，形成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-2）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。
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6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，由招标人的代表和评标专家组成。
（1）依法必须招标的工程总承包项目（EPC）项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中招标控制价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。
[bookmark: _Hlk106783539]（2）应当随机抽取同本项目专业相关的评标专家。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，海南省公共资源交易平台、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
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评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
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6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对海南省公共资源交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过海南省公共资源交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-3和附件2-4。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过海南省公共资源交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-5）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
[bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc25548789][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc3119][bookmark: _Toc29049583][bookmark: _Toc130844106]7. 合同授予
[bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc25548790][bookmark: _Toc152045567]7.1 定标方式
招标人可按照下列 第一种 方式确定中标人。
第一种：招标人在招标文件中明确按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-6）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中标人，但订后的《招标投标法》有新规定的从其规定。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
第二种：招标人根据评定分离原则确定中标人。
[bookmark: _Toc25548791][bookmark: _Toc27007]7.2 中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在省公共资源交易平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）中标候选人名称、投标报价、质量、工期，以及评标情况；
（三）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其证书名称和编
号；
（四）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；
（五）提出异议的渠道和方式； 
（六）招标文件规定的其他内容。
[bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc32134][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc25548793][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568]7.3中标通知
7.3.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人（格式见投标须知附件2-6、2-7）。
[bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc25548794][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc24213][bookmark: _Toc152045569]7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.4.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc25548795][bookmark: _Toc6205][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc247513994]7.5签订合同
7.5.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.5.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
[bookmark: _Toc25548796][bookmark: _Toc5429][bookmark: _Toc29049584][bookmark: _Toc130844107]8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
8.2招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
[bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc25548797][bookmark: _Toc29049585][bookmark: _Toc7982][bookmark: _Toc130844108][bookmark: _Toc144974546]9．异议、投诉
[bookmark: _Toc17044][bookmark: _Toc25548798][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc247514003][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247527604]9.1 异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书通过省公共资源交易平台提出；招标人应当通过省公共资源交易平台作出答复。省公共资源交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过省公共资源交易平台作出答复并向社会公开，在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
[bookmark: _Toc25548799][bookmark: _Toc2213]9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的规定。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
[bookmark: _Toc29049586][bookmark: _Toc25548800][bookmark: _Toc2330][bookmark: _Toc130844109]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc300835001]需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25548801][bookmark: _Toc9581][bookmark: _Toc29049587][bookmark: _Toc130844110]11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合省公共资源交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
[bookmark: _Toc3714][bookmark: _Toc95912233][bookmark: _Toc63471408][bookmark: _Toc25292][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc19948][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc144974548]11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc63471411][bookmark: _Toc10523][bookmark: _Toc24547][bookmark: _Toc31369][bookmark: _Toc95912236][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc29049590][bookmark: _Toc25897][bookmark: _Toc130844111]
附件2-1：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：（招标人名称）：
鉴于招标人名称（以下简称“被保险人”）接受投标人名称（以下称“投保人”）于年月日参加（项目名称及标段）工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：（必填）
保险人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：年月日
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[bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc26917][bookmark: _Toc29049591][bookmark: _Toc130844112]附件2-2：开标记录表（格式）
（项目名称）工程总承包开标记录表
项目名称：							                   项目编号：						      
标段名称：							                   标段编号：						  
开标时间：							                   开标地点：						  

	序号
	投标单位名称
	联合体成员名单
	承担任务
	解密情况
	项目负责人姓名及其证书号码
	其他项目负责人姓名及其证书号码
	投标保证金
（万元）
	投标总报价（元）
	设计费（元）
	建筑安装工程费（元）
	质量
目标
	工期
（日历天）
	备注

	1
	单位1；
单位2；
单位3
	单位1
（牵头单位）
	施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位2
（成员）
	设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位3
（成员）
	装配式构件厂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价
	投标总报价招标控制价（元）：      建筑安装工程费（元）：    设计费招标控制价（元）：    

	开标过程中的其他事项记录
	XXXX


招标代理代表：								记录人：									监标人：    								           
        																										 YYYY年mm月dd日

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)

	投标人代表号
	投标人名称
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 (
36
)
2

[bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc63471413][bookmark: _Toc29049592][bookmark: _Toc2191][bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc95912238][bookmark: _Toc4368][bookmark: _Toc28109][bookmark: _Toc130844113]附件2-3：问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：



（投标人名称）：
（项目名称及标段）工程总承包（EPC）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.                                           。
2.                                           。

 .....

具备线上递交条件时：
请将上述问题的澄清在本通知发出后40~60分钟内在平台上直接回复，逾期未回复将按评标委员会理解内容进行评审。
不具备线上递交条件时：
请将上述问题的澄清于  年  月  日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）      评标委员会或评标委员会组长：（签字）

年   月   日




[bookmark: _Toc215308809][bookmark: _Toc215058691][bookmark: _Toc215537236][bookmark: _Toc215055928][bookmark: _Toc21247][bookmark: _Toc4047][bookmark: _Toc63471414][bookmark: _Toc95912239][bookmark: _Toc18131][bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc29744][bookmark: _Toc29049593][bookmark: _Toc130844114]附件2-4：问题的澄清、说明（格式）
问题的澄清、说明
编号：

（项目名称及标段）工程总承包（EPC）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

[bookmark: _Toc6484][bookmark: _Toc14026][bookmark: _Toc29049594][bookmark: _Toc10844][bookmark: _Toc15735][bookmark: _Toc14683][bookmark: _Toc130844115][bookmark: _Toc215308810][bookmark: _Toc215537237][bookmark: _Toc63471415]附件2-5：评标报告（格式）

[bookmark: _Toc31281][bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc29049595]招标项目编号：___________
（项目名称）：___________



评 标 报 告



招标人：
招标代理机构：


            年  月  日


一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：____________________________。
2. 招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件号）：_______________。
4. 招标方式：____________________________。
5. 招标人：____________________________。
6. 招标代理机构：____________________________。
7. 工程建设地点：____________________________。
8. 工程建设规模: ____________________________。
9. 招标范围和内容：____________________________。
10. 工期要求：____________________________。
11. 工程质量：____________________________。
12. 招标文件开始发出日期：_____年_____月_____日。
13. 投标截止时间: _____年_____月_____日_____时_____分。
14. 开标时间: _____年_____月_____日_____时_____分。
15. 开标平台: ______________________________。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到_____个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：______________________________。
18. 评标办法：
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.招标控制价：______________________________
18.3.其他：_________________________。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数_____人。
2.评标委员会成员名单：
	序号
	姓名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	组长

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员



三、初步评审情况
1.形式评审情况：_________________________。
2资格评审情况：_________________________。
3.响应性评审情况：_______________________。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、项目管理组织方案、设计方案、施工实施（安装）方案、构件生产实力（装配式建筑）、企业诚信、施工经验、存在不良行为扣分组成。
（1）按本章第2.2.3（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）规定的评审因素和分值对项目管理组织方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.3（3）规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.3（4）规定的评审因素和分值对施工实施（安装）方案计算出得分D；
（5）按本章第2.2.3（5）规定的评审因素和分值对构件生产实力（装配式建筑）计算出得分E；
（6）按本章第2.2.3（6）规定的评审因素和分值对企业诚信计算出得分F；
（7）按本章第2.2.3（7）规定的评审因素和分值对实施经验计算出得分G；
（8）按本章第2.2.3（8）规定的评审因素和分值对存在不良行为记录计算扣分H。
	序号
	投标人
	投标报价得分



A
	项目管理组织方案
得分

B
	设计方案得分



C
	施工实施（安装）方案得分

D
	构件生产实力（装配式建筑）得分
E
	企业诚信得分



F
	实施经验计算出得分


G
	不良行为记录扣分


H
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，如评标委员会质疑拟推荐的中标候选人是否存在违法违规行为影响中标结果的，应通过省公共资源交易平台外网或通过招标代理机构对拟推荐的中标候选人相关信息进行核查，并作出结论。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人名称
	投标报价（万元）
	项目负责人
	备注

	设计单位
	施工单位
	装配式构件厂家
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	



七、澄清、说明、补正事项
[bookmark: _Hlk106783850]八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc300835002]

[bookmark: _Toc130844116]
附件2-6：中标通知书
（参照《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管〔2021〕281号）中附件5）。
[bookmark: _Toc130844117]
附件2-7：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！


招标人：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）


年   月   日















[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc119][bookmark: _Toc29049597][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc152045598]




[bookmark: _Toc130844118][bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc29049598][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc23744]第三章 评标办法（综合评估法）


第1节 [bookmark: _Toc130844119]
评标办法前附表
[bookmark: _Toc130844120]2. 装配式建造项目
	[bookmark: _Toc29049599][bookmark: _Toc13530]项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
	……
	……

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	……
	……

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	……
	……

	项目
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价A：20分
项目管理组织方案B：10分
设计方案C：25分
施工实施（安装）方案D：20分
构件生产实力E： 5分
企业诚信F：15分
施工经验G： 5分
存在不良行为扣分H：

	5
	2.2.2
	计算方法
	1.投标报价得分A=修正投标总报价得分（投标总报价-暂列金额-暂估价）（A1）+设计费得分（A2）+建筑安装工程费得分（A3）。
各项得分占投标报价总分的权重：
修正投标总报价得分权重B1=30%；
设计费得分权重B2=40%；
建筑安装工程费得分权重B3=30%。
2.计算各项平均值Pp：先剔除投标报价最高的10%家（有小数时按上限取整数以X表示）和最低的10%家（有小数时按上限取整数以Y表示），然后进行算术平均（剔除投标报价后的数量应等于计算算术平均的数量），计算得出投标人投标报价的平均值。
①当n＞7时，

Pp＝（∑Pi--[image: ]）/(n-X-Y)
②当n≤7时，Pp＝∑Pi/n
3.计算各项评标基准价Pg
Pg=Pp×(1-Fg％)
Fg为投标竞争率：设计费的投标竞争率为7%，建筑安装工程费的投标竞争率为3.75%，修正投标总报价投标竞争率=设计费竞争率×30%+建筑安装工程费竞争率×70%。
①设计费（A2）（投标竞争率可参照以下计取）：房屋建筑工程为（7～12）；市政工程（含道路工程、桥梁工程、隧道工程）取值为10～20）；
②建筑安装工程费（A3）（投标竞争率可参照以下计取）：房屋建筑工程为（2.5～3.75）；市政工程取值为（3.5～6.0）；
③总报价（A1）投标竞争率=设计费竞争率×（30-50）%+建筑安装工程费竞争率×（50-70）%。
4.计算各项得分：
①报价每高于评标基准价Pg的1%（含1%）扣1分。
报价得分的计分公式为：
修正投标总报价得分（A1）＝投标报价总分×B1－[（Pi- Pg）/ Pg]×100×1
设计费得分（A2）=投标报价总分×B2－[（Pi- Pg）/ Pg]×100×1
建筑安装工程费得分（A3）=投标报价总分×B3－[（Pi- Pg）/ Pg]×100×1
②报价每低于评标基准价Pg的1%（含1%）扣0.5分。
修正投标总报价得分（A1）＝投标报价总分×B1－[（Pg- Pi）/ Pg]×100×0.5
设计费得分（A2）=投标报价总分×B2－[（Pg- Pi）/ Pg]×100×0.5
建筑安装工程费得分（A3）=投标报价总分×B3－[（Pg- Pi）/ Pg]×100×0.5

	项目
	序号
	评分项
	评分因素
	评分标准

	7
	2.2.3（1）
	投标报价（A）
（20分）
	投标报价评分
（20分）
	投标报价得分A=A1+A2+A3
其中：
投标报价得分以及A1、A2、A3得分均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	8
	2.2.3（2）
	项目管理组织方案（B）（10）分
	人员配备
（2）分
	[bookmark: _Hlk106784391]1、设计阶段：拟投入的建筑专业人员、结构专业人员、电气专业人员、给排水专业人员，以上人员均具有相关专业高级（或以上）工程师职称或具有注册执业资格证书的，得1分，提供不齐全不得分。
2、施工阶段：施工项目技术负责人具有建筑工程相关专业中级（或以上）工程师职称的，得1分。
证明材料：提供以上人员的相关的职称证书或注册证书及在本单位2022年10月至今的任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖公章。

	
	
	
	BIM应用方案
（应用BIM技术的项目）
（2分）
	编制BIM技术在工程总承包中的应用方案。BIM应用方案应结合各阶段工作方案编制，包含项目管理组织机构中BIM组织架构及岗位职责，软硬件配置，BIM应用价值点，设计施工阶段BIM的有效衔接保障机制，各阶段BIM模型及应用成果交付计划等内容。
本项目不要求应用BIM技术,故所有投标人本项评分均按2分记。

	
	
	
	各阶段工作方案（3）分
	各阶段工作方案要符合项目要求，设计、构件生产、施工安装有效衔接，达到招标项目组织融合、人员融合效果。

	
	
	
	工程总承包履约保证措施
（3）分
	牵头单位应根据联合体协议，编制各专业相互配合的联合运行方案以及解决问题措施，做到设计、构件生产、施工安装一体化闭环（保证措施须经联合体各单位同意）。

	
	
	
	注：在工程总承包履约保证措施中，构件生产企业（或构件生产企业所属集团公司）为国家级装配式建筑产业示范基地的得2分，构件生产企业为省级装配式建筑产业示范基地的得1分，构件生产企业为海南省内设厂企业的得1分。

	9
	








2.2.3（3）
	











设计方案（C）（可研批复后）（25）分
	技术经济指标
（1分）
	主要技术经济指标是否符合招标文件要求，是否符合批准的可行性研究报告中工程方案内容；建筑装配率是否符合《海南省装配式建筑装配率计算规则》相关规定。

	
	
	
	设计原则
（3分）
	根据《海南省装配式建筑标准化设计技术标准》，在满足建筑使用功能和性能的前提下是否采用了模数化、标准化、集成化设计原则，各种构配件、部品和构造连接技术是否实现建筑的装配化建造。

	
	
	
	设计工作思路
（2分）
	结合招标项目特点，是否有针对性提出合理、有效的设计工作思路。

	
	
	
	设计方案要点、难点分析
（2.5分）
	针对批准的的可行性研究报告中工程方案，是否有针对性提出设计中的要点、难点，分析是否充分，应对措施是否合理、适用。

	
	
	
	总平面图布置
（3分）
	总平面布置是否符合招标文件要求；功能分区及空间组合（景观）关系是否合理；交通流线组织及停车位区域划分是否合理；是否满足消防间距及消防车道等使用要求；结合场地及与周边环境的协调性是否合理。

	
	
	
	方案观感
（2分）
	是否符合招文件要求；方案观感与相邻建筑及周边环境是否协调、是否充分结合建筑空间及当地气候条件、是否有特色，色彩、材质运用是否合理，是否避免产生社会不良影响。

	
	
	
	结构体系方案
（3分）
	结构体系是否满足建筑空间要求；结构设计是否合理、安全、经济。

	
	
	
	配套工程方案
（2.5分）
	配套工程是否满足使用要求；是否做到安全、合理、经济。

	
	
	
	绿色节能环保
（2分）
	绿色建筑、海绵城市设施、再生建材产品利用等设计的合理性、科学性、适用性分析。

	
	
	
	工程成本控制措施（3分）
	是否提出控制工程成本的关键环节和保障措施，保障措施是否有效。

	
	
	
	其他
（1分）
	设计方案使用的规范、标准是否符合规定，针对招标项目的社会评价、经济效益评价情况。

	
	
	
	注：投标人总得分低于满分的60%的，视为不合格，评标委员会不得推荐其为中标候选人。
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	2.2.3（4）
	















施工实施（安装）方案（D）
（20）分
	主要施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）与技术措施（保障性住房投标时应有绿色建筑实施方案）
（2.5分）
	针对装配式建筑工程体量大、构件类型多，施工管理难度大等问题，按照《海南省装配式混凝土预制构件生产和安装技术标准》提出施工安装方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议），是否将BIM技术应用于构件生产以及过程工程量、进度管控、质量安全等。

	
	
	
	质量管理体系与措施（含室内装饰装修、建筑防水方案）
（2分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，室内装饰装修符合《住宅室内装饰装修管理办法》、《海南省商品住宅全装修管理办法》及海南省装配式内装修技术标准等规定，按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料；建筑防水施工符合《建筑防水技术规范》要求，防水材料应有明确标志、产品执行标准、说明书、合格证等，工程质量高于招标文件的质量要求。

	
	
	
	工程协调、安全管理体系与措施
（2.5分）
	针对群塔作业施工，工程协调及安全管理难度大问题，建立施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定详细、具体的防护措施，方案先进、可行。

	

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、建筑垃圾处理方案。
（3分）
	针对现场堆场占地面积大，交通组织难度大，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰。创文明工地目标明确，临时设施、现场道路、材料堆放、住宿、食堂等应符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施科学、先进，达到内部标准化、外部景观化、无露土、干净整齐等“净化、绿化、亮化”效果。根据招标项目可能产生的建筑垃圾特性，编制可回收、可资源化利用、可回填以及有害建筑垃圾等的处理方案。

	
	
	
	拟投入的主要施工机械计划
（1.5分）
	投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；大型设备布置的合理、得当，垂直运输设备应满足装配式构件吊装要求。

	
	
	
	劳动力安排计划
（1.5分）
	投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

	
	
	
	工期保证措施
（1.5分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。

	
	
	
	构件成品保护方案
（1.5分）
	制定吊装过程和存放过程中防磕碰、存放措施中抗裂措施等方面的保护措施。

	
	
	
	构件运输方案
（2.5分）
	针对不同的构件情况，制定运输方案：
1.沿途限高、限行规定，路况情况进行合理安排；
2.对构件运输过程中稳定构件的措施提出明确要求，确保构件运输过程中的完好性；
3.对预制外墙板需采用专用运输架竖立方式运输，且架体应设置于枕木上，避免外墙板运输损坏。

	
	
	
	施工组织设计的
完整性
（1.5分）
	施工组织设计重点内容突出、有效，具有完整性、针对性、先进性，符合招标文件的要求。

	
	
	
	注：投标人总得分低于满分的60%的，视为不合格，视为不合格，评标委员会不得推荐其为中标候选人。
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	2.2.3（5）
	构件生产实力（E）
（5分）
	构件生产企业组织机构及管理体系
（1分）
	构件生产企业应具备完整的公司组织机构并具有国家认证认可监督管理委员会认可，在有效期内，证书覆盖范围包括装配构件生产相关内容的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

	
	
	
	构件生产企业规模及生产能力
（2分）
	建设规模：构件厂建筑面积达4万平米及以上得2分；若满足构件厂建筑面积达2万平米及以上的得1分。
生产能力1：拥有混凝土构件自动生产线设备2条及以上（或拥有完整的钢结构生产线3条以上）并拥有独立自主的混凝土搅拌设备及试验设备得1分（不拥有独立自主的混凝土搅拌设备及试验设备，不得分））。
生产能力2：每条生产线配备特种作业工人5人及以上得1分（不符合条件，不得分）。

	
	
	
	构件生产企业深化设计及研发能力
（2分）
	1.构件生产应符合《海南省装配式混凝土预制构件生产和安装技术标准》相关规定；
2.具备较好地设计校审预制构件图纸能力，拥有10人以上的深化设计团队（至少包含建筑工程、结构工程、给水排水工程、电气工程、建筑学等专业职称人员）得1分；
3.具备较强的科研能力，与高校签订合作协议开展产学研或实习培训基地等合作且近5年共获国家专利6项及以上得2分。

	
	
	
	采用装配式（PC构件）建造的项目，投标人与构件生产企业签订项目构件供应合作协议，投标人在海南省行政区域内没有装配式（PC构件）生产厂的，须与省内符合条件的的构件生产企业签订合作协议，并提供有效的合作协议书，没有合作协议的，“构件生产实力”项不得分；与省外符合条件的构件生产企业签订合作协议的投标人，应提供合作协议，该项最高得60%分数，没有合作协议的，“构件生产实力”项不得分。
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	2.2.3（6）
	企业诚信（F）
（15分）
	企业诚信等级评价（15分）
（暂按《海南省建筑市场诚信评价管理办法（试行）》执行，如对企业诚信等级评价有新规定时，按新规定执行）
	施工企业在海南省企业诚信等级评价(7分)，设计企业海南省企业诚信等级评价（8分）： 
1、计算企业诚信评价等级为A级的投标人得分（按权重的85%-100%，不含85%）：投标人排名最高的得该权重计算得分的最高分，相同评价等级中排名最低的投标人得该权重计算得分的最低分，其他相同企业诚信评价等级的投标人得分按直线内插法计算得分;
2、计算企业诚信评价等级为B级的投标人得分（按权重的70%-85%，含70%）:投标人排名最高的得该权重计算得分的最高分，相同评价等级中排名最低的投标人得该权重计算得分的最低分，其他相同企业诚信评价等级的投标人得分按直线内插法计算得分;
3、计算企业诚信评价等级为C级的投标人得分（按权重的60%-70%，含60%）:投标人排名最高的得该权重计算得分的最高分，相同评价等级中排名最低的投标人得该权重计算得分的最低分，其他相同企业诚信评价等级的投标人得分按直线内插法计算得分。
4、计算企业诚信评价等级为D级的投标人得分（按权重的40%-60%，含40%）:投标人排名最高的得该权重计算得分的最高分，相同评价等级中排名最低的投标人得该权重计算得分的最低分，其他相同企业诚信评价等级的投标人得分按直线内插法计算得分，计算B4。
5、企业诚信评价等级为其他等级的均得0分。
注：同一专业组成联合体，按平均权重计算诚信得分。现阶段尚未对设计单位进行诚信评价，本项目所有设计单位诚信评价按8分计。     
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	2.2.3（7）
	实施经验（G）
（5分）
	投标人实施经验（3.5分）
	投标人实施经验：指投标人在投标截止时间前3年内已完成并经竣工经验合格或以上的工程实施的经验（以纸质文件的竣工验收时间为准）。
评分标准为投标人提供已完成的房屋建筑工程区域的气候特征应与招标项目区域的气候特征相似，且建筑类型相同、结构形式相同，建筑面积（含相连辅助建筑面积）、建筑高度（不含屋顶金属构件高度）≥招标项目中的指标和合同金额≥招标项目招标控制价的94%。
注：
（1） 投标人须提供的实施经验须能通过全国建筑市场监管公共服务平台或海南省建筑市场监管公共服务平台查询其业绩真实性，并提供相关验收证明材料，否则，其实施经验不计。
（2）投标人应当在投标文件承诺取得施工经验的项目负责人或技术负责人担任招标项目的项目负责人或技术负责人方能进行加分，否则不得加分。
（3）当纸质文件的竣工验收报告相关内容与全国建筑市场监管公共服务平台或海南省建筑市场监管公共服务平台查询内容不一致时，以纸质文件的内容为准。
注：本招标项目对（2）中取得施工经验的项目负责人或技术负责人不做要求。

	
	
	
	投标人获得奖项（1.5分）
	1.投标人在投标截止时间前的3年内获得我省工程设计、施工类省级奖项表彰的（0-0.5分）。
2.投标人在投标截止时间前的3年内获得国家级奖项的（具体见国家级奖项名单表附件3-1）（0-1分）。
注：
（1）奖项认定时间以获奖文件的印发时间为准。
（2）投标人应当在投标文件承诺获得奖项的项目负责人或技术负责人担任招标项目的项目负责人或技术负责人方能进行加分，否则不得加分。
（3）奖项表彰须提供可查询的省住建主管部门门户网址或批准文号。
（4）已在投标人实施经验中加分的奖项，不得重复计算。
注：本招标项目不设获得奖项要求，所有投标单位本顶得分按1.5 分计。
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	2.2.3（8）
	存在不良行为记录扣分
（H）
	1.投标人在从业过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章、规范性文件、强制性标准或技术规范，受到县级以上建设行政主管部门或其委托的监督管理机构、司法机构查实或处理的不良行为记录，在信用中国网、全国建筑市场监管公共服务平台、海南省建筑市场监管公共服务平台上查询到的不良行为记录，且在有效期内的（超过有效期不计算）（同一专业组成联合体的按联合体协议约定的承揽业务最多的企业计算），每条直接从总得分中扣2.5分，最多可扣10分（4条）。
2.投标人项目管理组织机构中的人员存在上述规定的不良行为的，每条扣1.5分，最多可扣6分（4条）。












第2节 [bookmark: _Toc130844121]
 评标办法和标准
[bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc25548814][bookmark: _Toc29049600][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc13784][bookmark: _Toc130844122]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、企业诚信、施工实施方案得分的高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
[bookmark: _Toc29049601][bookmark: _Toc26215][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc247514025][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc25548815][bookmark: _Toc247527626][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc130844123]2. 评审标准
[bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc3026][bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc25548816][bookmark: _Toc152045602]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
[bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc16704][bookmark: _Toc25548817][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc152045603]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：按评标办法计算。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法。
2.2.3评分标准：见评标办法。
[bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc25548818][bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc3867][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc29049602][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc130844124]3. 评标程序
[bookmark: _Toc32136][bookmark: _Toc25548819][bookmark: _Toc130844125][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc247514029][bookmark: _Toc152042382]3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对省公共资源交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
[bookmark: _Toc25548820][bookmark: _Toc758]3.2 初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.2.4评标委员会依据《评标委员会和评标办法暂行规定》规定的以下否决投标的事项否决投标：
3.2.4.1在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.2.4.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
3.2.4.3下列情况属于重大偏差：
3.2.4.3.1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
3.2.4.3.2投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；
3.2.4.3.3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
3.2.4.3.4明显不符合技术规格、技术标准的要求；
3.2.4.3.5投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
3.2.4.3.6投标文件附有招标人不能接受的条件；
3.2.4.3.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会应对其作否决投标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。
3.2.4.5评标委员会依据本章第3.2.1~3.3.4条款规定的标准对投标文件进行否决投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
[bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc247527631][bookmark: _Toc25548821][bookmark: _Toc247514030]3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.3（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）规定的评审因素和分值对项目管理组织方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.3（3）规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.3（4）规定的评审因素和分值对施工实施（安装）方案计算出得分D；
（5）按本章第2.2.3（5）规定的评审因素和分值对构件生产实力（装配式建筑）计算出得分E；
（6）按本章第2.2.3（6）规定的评审因素和分值对企业诚信计算出得分F；
（7）按本章第2.2.3（7）规定的评审因素和分值对实施经验计算出得分G；
（8）按本章第2.2.3（8）规定的评审因素和分值对存在不良行为记录计算扣分H。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
评标委员会人数为7名的，项目管理组织方案、设计方案、施工实施（安装）方案的得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，项目管理组织方案、设计方案、施工实施（安装）方案的得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分和两个最低评分后的平均值为最终得分。
3.3.3 投标人最终得分=A+B+C+D+E+F+G-H。
[bookmark: _Toc28323][bookmark: _Toc25548822][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc152042386]3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.3评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.4评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
[bookmark: _Toc25548823][bookmark: _Toc13169]3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。
3.5.2评标委员会成员评审工作实行全程录音录像监控。
[bookmark: _Toc130844126]
附件3-1:国家级奖项名单

	  奖项







项目
	国家科学技术进步奖
	中国建设工程鲁班奖
	国家优质工程奖
	中国土木工程詹天佑奖
	中国建筑工程装饰奖
	中国钢结构金奖
	全国绿色建筑创新奖
	梁思成建筑奖
	华夏建设科学技术奖
	国家级新技术应用示范工程
	国家级安全文明标准化示范工程（AAA级）
	全国建筑业绿色施工示范工程

	适用范围
	工程勘察、设计、施工、EPC
	工程施工、EPC
	工程施工、EPC
	工程勘察、设计、施工、EPC
	施工
	施工、设计、EPC
	设计、EPC
	设计
	工程勘察、设计、施工、EPC
	工程施工、EPC
	工程施工、EPC
	工程施工、EPC

	适用对象
	企业
	企业
	企业
	企业
	企业
	企业、项目负责人
	企业
	个人
	企业
	企业
	企业
	企业

	招标项目规模
	不低于《国家科学技术进步奖》申报标准
	不低于《中国建设工程鲁班奖》申报工程规模标准
	不低于《国家优质工程奖》申报工程规模标准。
	不低于《中国土木工程詹天佑奖》申报工程规模标准。
	不低于《中国建筑工程装饰奖》申报工程规模标准。
	不低于《中国钢结构金奖》申报工程规模标准。
	不低于《全国绿色建筑创新奖》申报工程规模标准。
	不低于《梁思成建筑奖》申报工程规模标准。
	不低于《梁思成建筑奖》申报工程规模标准。
	不低于申报工程规模标准。
	不低于申报工程规模标准。
	不低于申报工程规模标准。




[bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc29049603][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc11511]
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[bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc29049604]
本章的“合同条款及格式”可根据招标项目的不同特性按照下列合同范本执行。
一、非装配式建筑按照中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（附件4-1）或制定的最新版本执行；
二、装配式建筑按照海南省住房和城乡建设厅编制的《海南省装配式建设项目工程总承包合同示范文本》执行。


		 


海南省装配式建设项目工程总承包合同
示范文本
（2023年版）











 (
制定
)海南省住房和城乡建设厅
海 南 省 市 场 监 督 管 理 局
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说  明
为指导装配式建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2020-0216），结合海南省装配式项目工程总承包模式的实际应用情况，制定了《海南省装配式建设项目工程总承包合同示范文本》（2023年版）（以下简称《示范文本》）。本《示范文本》提出的装配式项目工程总承包模式是在传统工程总承包模式的基础上增加装配式的有关内容，以实现设计、生产、装配施工的高度融合。现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 勘察与设计，第6条 材料、装配式部品部件、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了海南省装配式建设项目工程总承包项目管理的实际和需要。
（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于海南省装配式房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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[bookmark: _Toc130844128]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                        
承包人（全称）：                                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc1614824074][bookmark: _Toc2092005742][bookmark: _Toc919294919][bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc130844129]一、工程概况
1. 工程名称：                                         。
2. 工程地点：                                         。
3. 工程审批、核准或备案文号：                         。
4. 装配率：                                           。
5. 绿色建筑等级：                                     。
6. 资金来源：                                         。
7. 工程内容及规模：                                   。
[bookmark: _Toc22375763][bookmark: _Toc2002338401][bookmark: _Toc27773][bookmark: _Toc2091399879][bookmark: _Toc130844130]二、工程承包范围
工程承包范围，包括以下（在内打√，可多选）：
完成本项目的勘察，设计，装配式部品部件生产，采购，施工，其他：                等工作。具体内容：                                                          。
其中设计范围包括但不限于：
（1）包括建筑、结构等为达到本项目竣工投入使用所需的各项专业设计，并通过施工图审查机构的相关设计审查，专业设计包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电、绿色专篇、消防、BIM设计、海绵城市、亮化、装饰装修、基坑支护等。（项目可根据实际设计范围选取）；
（2）专项深化设计：装配式部品部件深化设计、幕墙深化设计等。
                                                                 
                                                                 
其中装配式部品部件生产范围包括但不限于：
（1）装配式部品部件生产：按按图纸及深化设计图纸完成装配式部品部件的生产；
（2）装配式部品部件运输：负责将符合要求的构件按计划运送到施工方指定位置；
（3）构件安装指导服务：负责对施工方的构件安装提供书面及专人指导、培训。
                                                                 
                                                                 
[bookmark: _Toc506620297][bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc1433933078][bookmark: _Toc939168923][bookmark: _Toc130844131]三、工程承包模式
装配式建筑总承包模式主要分为2种，本项目为（在以下方法中选择一种，并在内打√）：
1、一体化综合总承包模式（项目勘察（如有）、设计、装配式部品部件生产、施工等均由一家企业承接）
2、联合体模式。根据工程总承包范围，联合体包含勘察（如有）、设计、施工和装配式部品部件生产各方，其中装配式部品部件生产方除设计或施工方具备装配式部品部件生产能力外，应独立作为联合体一方。联合体成员各自分工应在专用合同条款中约定，
联合体勘察方（如有、全称）：                         。
联合体设计方（全称）：                               。
联合体施工方（全称）：                               。
联合体装配式部品部件生产方（全称）（如设计或施工方具备装配式部品部件生产能力，此处填设计或施工方全称，如多家装配式部品部件生产企业则在此并列）：                               。
其中，联合体牵头人（全称）：                         。
[bookmark: _Toc2114575499][bookmark: _Toc27710][bookmark: _Toc1620975148][bookmark: _Toc1075555633][bookmark: _Toc130844132]四、合同工期
计划开始工作日期：     年     月     日。
计划现场施工日期：     年     月     日。
计划竣工日期：     年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中：
勘察计划开工日期：     年     月     日。
设计计划开工日期：     年     月     日。
装配式部品部件生产计划开工日期：     年     月     日。
（装配式部品部件生产计划开工日期指开始进行模具设计的日期）
[bookmark: _Toc1962924742][bookmark: _Toc710332544][bookmark: _Toc1837218312][bookmark: _Toc8043][bookmark: _Toc130844133]五、质量标准和要求
设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：                    
                                                                     
                                                                     
工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：                   
                                                                     
                                                                     
[bookmark: _Toc1618381549][bookmark: _Toc367803780][bookmark: _Toc182753637][bookmark: _Toc6526][bookmark: _Toc130844134]六、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。（价格清单项目价格包含应纳增值税及其在此基础上计算的附加税，是否将应纳税金单列计算，根据发包人要求约定）其中： 
（1）勘察费：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
（2） 设计费：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
（3） 设备及工器具购置费：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
（4） 建筑安装工程费：
人民币（大写)                  （¥              元）；税金为人民币（大写)                  （¥               元）； 其中安全文明施工费：人民币（大写)                  （¥              元）；税金为人民币（大写)                  （¥              元）； 
（5）装配式部品部件费用：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
（6）暂列金额：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
（7） 双方约定的其他费用（如设计阶段的绿色建筑预评价费用等）：
人民币（大写)                 （¥             元）；税金为人民币（大写)                 （¥             元）； 
2. 合同价格形式：
1、总价合同
2、总价与单价组合式合同，其中总价部分（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
[bookmark: _Toc500732239][bookmark: _Toc839955604][bookmark: _Toc552385903][bookmark: _Toc11889][bookmark: _Toc130844135]七、工程总承包经理
工程总承包项目经理：                              。
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本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
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1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
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本合同于        年     月     日订立。
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本合同在                        订立。
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本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc2047441515][bookmark: _Toc2017384310][bookmark: _Toc2142129702][bookmark: _Toc130844141]十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。
	发包人：（公章） 


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：             
                               
地址：                         
                               
邮政编码：                     
法定代表人：                   
委托代理人：                   
电话：                         
传真：                         
电子信箱：                     
开户银行：                     
账号：                         
	统一社会信用代码：             
                               
地址：                         
                               
邮政编码：                     
法定代表人：                   
委托代理人：                   
电话：                         
传真：                         
电子信箱：                     
开户银行：                     
账号：                         
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第二部分 通用合同条件
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合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。
1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。
1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。
1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.11 装配式部品部件生产负责人：是指负责组织、指导、协调装配式部品部件生产工作的人员。
1.1.2.12 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的勘察、设计、装配式部品部件生产、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。
1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。
1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。
1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。
1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。
1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。
1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。
1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。
1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。
1.1.6.4 合理化建议：承包人为缩短工期、提高工程经济效益等，按照规定程序向发包人提出的改变发包人要求和方案设计或初步设计文件的书面建议，包括建议的内容、理由、实施方案及预期效益等。
1.1.6.5 优化设计:承包人从满足发包人要求的众多设计方案中选择最佳设计方案的设计方法。
1.1.6.6 设计优化:承包人对发包人提供的设计文件进行改善与提高，并从成本的角度对原设计进行排查，剔除其中虚高、无用、不安全等不合理的成本的加工。
[bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc207598046][bookmark: _Toc104651997][bookmark: _Toc442102603][bookmark: _Toc130844145]1.2 语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
[bookmark: _Toc1465193920][bookmark: _Toc689789387][bookmark: _Toc3086][bookmark: _Toc447017961][bookmark: _Toc130844146]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc1631979394][bookmark: _Toc3076][bookmark: _Toc252630944][bookmark: _Toc1708791806][bookmark: _Toc130844147]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、海南省地方标准，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
1.4.2 发包人要求使用国际标准或国外标准的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc1147402210][bookmark: _Toc197262419][bookmark: _Toc20768][bookmark: _Toc2019741981][bookmark: _Toc130844148]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书； 
（7） 价格清单；
（8） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc523703307][bookmark: _Toc16963][bookmark: _Toc831745932][bookmark: _Toc253524953][bookmark: _Toc130844149]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。
1.6.2 承包人文件的提供
除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：
（1）《发包人要求》中规定的相关文件；
（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；
（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。
承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc1985604097][bookmark: _Toc1046526743][bookmark: _Toc16160][bookmark: _Toc1000411741][bookmark: _Toc130844150]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。
[bookmark: _Toc1187003821][bookmark: _Toc1839747704][bookmark: _Toc25255][bookmark: _Toc438414208][bookmark: _Toc130844151]1.8 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。
[bookmark: _Toc1469081655][bookmark: _Toc1715339676][bookmark: _Toc1431310440][bookmark: _Toc18664][bookmark: _Toc130844152]1.9 化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。
发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc2033006755][bookmark: _Toc1557][bookmark: _Toc1704169485][bookmark: _Toc1779770168][bookmark: _Toc130844153]1.10 知识产权 
1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc1760480414][bookmark: _Toc1964976128][bookmark: _Toc371846012][bookmark: _Toc130844154]1.11 保密
合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。
[bookmark: _Toc1590168929][bookmark: _Toc1873601112][bookmark: _Toc32412][bookmark: _Toc32250703][bookmark: _Toc130844155]1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。
《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc284482064][bookmark: _Toc21898][bookmark: _Toc2011834086][bookmark: _Toc170686119][bookmark: _Toc130844156]1.13 责任限制
承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
[bookmark: _Toc987786341][bookmark: _Toc1687768204][bookmark: _Toc367533163][bookmark: _Toc20720][bookmark: _Toc130844157]1.14 建筑信息模型技术的应用
如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。
合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及用费等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。
[bookmark: _Toc1595540903][bookmark: _Toc11742][bookmark: _Toc1135820040][bookmark: _Toc552043535][bookmark: _Toc130844158]第2条 发包人
[bookmark: _Toc1089981038][bookmark: _Toc1856235580][bookmark: _Toc31398][bookmark: _Toc1042822740][bookmark: _Toc130844159]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。
[bookmark: _Toc312055257][bookmark: _Toc1010162104][bookmark: _Toc14024][bookmark: _Toc1155108630][bookmark: _Toc130844160]2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。
2.2.2 提供工作条件
发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：
（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；
（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；
（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。
2.2.3 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc1079736271][bookmark: _Toc1058663832][bookmark: _Toc1450395656][bookmark: _Toc29535][bookmark: _Toc130844161]2.3 提供基础资料
发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
[bookmark: _Toc8529][bookmark: _Toc329272170][bookmark: _Toc647920855][bookmark: _Toc563472538][bookmark: _Toc130844162]2.4 办理许可和批准
2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工、生产、运输证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc83180615][bookmark: _Toc2120][bookmark: _Toc825603198][bookmark: _Toc279147108][bookmark: _Toc130844163]2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应提前7天将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函、工程保险或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc1426467613][bookmark: _Toc1790068816][bookmark: _Toc1140130320][bookmark: _Toc27949][bookmark: _Toc130844164]2.6 现场管理配合
发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：
（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；
（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。
发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。
[bookmark: _Toc636596958][bookmark: _Toc830674492][bookmark: _Toc1947653719][bookmark: _Toc27796][bookmark: _Toc130844165]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。
[bookmark: _Toc1326335437][bookmark: _Toc1119102713][bookmark: _Toc12743][bookmark: _Toc635566518][bookmark: _Toc130844166]第3条 发包人的管理
[bookmark: _Toc1413922104][bookmark: _Toc317266341][bookmark: _Toc1496860053][bookmark: _Toc28388][bookmark: _Toc130844167]3.1 发包人代表
发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。
发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：
（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
（3） 作为熟练的专业人员行事。
如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。
发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
[bookmark: _Toc1046135734][bookmark: _Toc690580493][bookmark: _Toc730991333][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc130844168]3.2 发包人人员
发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
[bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc1908145484][bookmark: _Toc897085855][bookmark: _Toc682230222][bookmark: _Toc130844169]3.3 工程师 
3.3.1 发包人需对承包人的设计、装配式部品部件生产、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。
[bookmark: _Toc573893592][bookmark: _Toc740209651][bookmark: _Toc1911][bookmark: _Toc2069943260][bookmark: _Toc130844170]3.4 任命和授权
3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
[bookmark: _Toc204999834][bookmark: _Toc1489976001][bookmark: _Toc1572][bookmark: _Toc1849352594][bookmark: _Toc130844171]3.5 指示
3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc7474][bookmark: _Toc797043722][bookmark: _Toc552130884][bookmark: _Toc1902791538][bookmark: _Toc130844172]3.6 商定或确定
3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。
[bookmark: _Toc913491499][bookmark: _Toc12343][bookmark: _Toc719242707][bookmark: _Toc903362180][bookmark: _Toc130844173]3.7 会议
3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
[bookmark: _Toc581747370][bookmark: _Toc285065347][bookmark: _Toc1348902333][bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc130844174]第4条 承包人
[bookmark: _Toc1444364857][bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc281517714][bookmark: _Toc901078542][bookmark: _Toc130844175]4.1 承包人的一般义务 
除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；
（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、生产、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；按合同约定负责装配式部品部件生产、运输、施工、维护等。
（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制勘察（如有）、绿色专篇、装配式部品部件生产、设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有勘察（如有）、绿色专篇、装配式部品部件生产、设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；
（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险、建筑安全生产责任险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；
（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；
（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
（8） 制定专项管理方案，对进场材料、装配式部品部件、设备进行全面检查，确保工程所使用的材料、装配式部品部件、设备满足国家规范、地方法规，以及合同及设计图纸中的质量要求及相关技术参数。
（9） 涉及到建设规模、标准、功能、户型、建筑外立面、核心工艺、关键设备、绿色建筑等级标准、装配率、消防等方面的重大变化以及重要变更，报发包人和相关部门批准后方可实施。
（10） 按照专用条款的约定进行建筑信息模型（BIM ）应用，相关费用包含在签约合同价“其他”项目中。
[bookmark: _Toc823894705][bookmark: _Toc1121089545][bookmark: _Toc1345464783][bookmark: _Toc15940][bookmark: _Toc130844176]4.2 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函、工程保险或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。
承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc2038691721][bookmark: _Toc1750259267][bookmark: _Toc1028765331][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc130844177]4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。
4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。
4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc1005673015][bookmark: _Toc28050][bookmark: _Toc1153709487][bookmark: _Toc1913497108][bookmark: _Toc130844178]4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要并符合海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备的配备要求 。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。
关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。
4.4.2 关键人员更换
承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。
工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
现场管理关键人员在岗应符合海南省建筑工程施工现场关键岗位人员在岗履职管理要求，除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。 
[bookmark: _Toc1217723116][bookmark: _Toc121008107][bookmark: _Toc5026][bookmark: _Toc1021157124][bookmark: _Toc130844179]4.5 分包 
4.5.1 一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
4.5.2 分包的确定
承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。
专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。
4.5.3 分包人资质
分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.4 分包管理
承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册、考勤以及各种证照的办理。
4.5.5 分包合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；
（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。
4.5.6 责任承担
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc2003784220][bookmark: _Toc1860511263][bookmark: _Toc414911380][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc130844180]4.6 联合体
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
4.6.2 联合体管理
承包人应在专用合同条件中明确联合体的牵头人、各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体牵头人应当对联合体各成员的工作进行必要的协调与管理，联合体牵头人负责与发包人联系，并接收指示，负责组织联合体各成员全面履行合同；联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
4.6.4 联合体合同价款支付
（1） 除本项第（2）目约定的情况外，联合体各方合同价款由联合体牵头人向发包人提出付款申请并负责办理相关资金审批手续。合同价款由发包人支付至联合体牵头人，再由联合体牵头人支付至联合体各方；
（2） 生效法律文书要求发包人向联合体成员支付合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给联合体成员，并书面通知承包人。
[bookmark: _Toc766425201][bookmark: _Toc2052199758][bookmark: _Toc2002][bookmark: _Toc991829936][bookmark: _Toc130844181]4.7 承包人现场查勘
4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。
4.7.3应明确采购装配式部品部件厂家的位置，综合评判场地条件是否满足供应及气候条件影响运输等因素。
[bookmark: _Toc713421180][bookmark: _Toc257243290][bookmark: _Toc559422315][bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc130844182]4.8 不可预见的困难 
不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc1325382227][bookmark: _Toc9616][bookmark: _Toc2130251056][bookmark: _Toc1144338055][bookmark: _Toc130844183]4.9 工程质量管理
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准，建立有效的质量管理系统，确保设计、生产、采购、构件和部品部件加工制造、施工安装、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对勘察（如有）、设计、材料、装配式部品部件、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行构件进场检验、施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过工程质量保修书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
4.9.5 发包人对勘察（如有）、设计、材料、装配式部品部件、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验不通过或不符合合同要求的设备、材料、设计等工艺缺陷有权拒收，承包人应积极配合整改，且不作为索赔依据，因此造成的损失及产生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc1937722866][bookmark: _Toc398711722][bookmark: _Toc9687][bookmark: _Toc548515773][bookmark: _Toc130844184]第5条 勘察与设计
[bookmark: _Toc530913661][bookmark: _Toc2017723704][bookmark: _Toc16461][bookmark: _Toc931268327][bookmark: _Toc130844185]5.1 勘察
5.1.1 发包人应在“发包人要求”中明确勘察任务及技术要求，提供已获知的作业场地内的相关资料、图纸，并为承包人获取其他资料提供必要的协助与协调。
5.1.2 承包人应在工程勘察前，提出勘察方案或勘察组织设计。在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通等要道及城市轨道交通隧道、地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，承包人应编制含有安全防护方案的勘察方案，并制定应急预案。
5.1.3 承包人应按勘察任务及技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。承包人应核查并在勘察报告及后续设计文件中明示项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道分布情况。
5.1.4 承包人勘察工作质量不合格的，承包人应无偿继续完善勘察工作，使其合格，因此对勘察工作及后续设计、装配式部品部件生产、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
5.1.5 本工程勘察阶段的其他要求具体在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc12215][bookmark: _Toc1357632931][bookmark: _Toc1572936337][bookmark: _Toc870455519][bookmark: _Toc130844186]5.2 生产工艺技术、建筑设计方案
5.2.1 发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
发包人负责提供部分生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺设计）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人应在建设方案设计审查阶段，向市县主管部门提交绿色专篇（含装配式建筑设计专篇）。
5.2.2 承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺设计）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
[bookmark: _Toc412866211][bookmark: _Toc683193786][bookmark: _Toc2108408985][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc130844187]5.3 设计义务 
5.3.1 设计义务的一般要求
承包人应当按照法律规定，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。执行标准可在专用条款中具体约定，但应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式建筑钢结构技术标准》GB/T 51232、《海南省装配式建筑标准化设计技术标准》DBJ46-061、《海南省装配式混凝土装配式部品部件生产和安装技术标准》DBJ46-058等国家、行业和地方颁布的标准、规范的要求；应当充分发挥建筑工业化的相对优势，尽量减小装配式部品部件和拆分后的构件对建筑结构整体性的不利影响；预制装配式建筑构件拆分原则上应优先选用非抗侧移构件进行拆分；应优先选用便于模数协调、易于标准化生产和安装的建筑部品。
承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。
承包人应把装配式实施方案相关内容落实到设计说明和图纸中。设计结构超限的项目应在超限审查通过后编制装配式建筑实施方案。主管部门所出具的专项审查意见作为施工图审查的依据之一。
施工图设计文件涉及装配式部位、装配率等重要变更的，承包人应报主管部门对装配式建筑修改后实施方案重新审查。审查结论作为图审依据。
在项目施工图设计完成后，可开展绿色建筑等级预评价。
5.3.2 对设计人员的要求
承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、国家、行业和地方标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、国家、行业和地方标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。
5.3.3 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。
在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。
[bookmark: _Toc19096][bookmark: _Toc1558008260][bookmark: _Toc1298801491][bookmark: _Toc1518700002][bookmark: _Toc130844188]5.4 承包人文件审查 
5.4.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。
发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。
承包人对发包人的意见按以下方式处理：
（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；
（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。
发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。
5.4.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。
5.4.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。
政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。
[bookmark: _Toc2124979873][bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc345969323][bookmark: _Toc318512774][bookmark: _Toc130844189]5.5 培训
承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。
培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。
[bookmark: _Toc121618144][bookmark: _Toc8969][bookmark: _Toc1726016526][bookmark: _Toc1050906376][bookmark: _Toc130844190]5.6 竣工文件
5.6.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
5.6.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
5.6.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc1610856748][bookmark: _Toc679][bookmark: _Toc381378458][bookmark: _Toc565633243][bookmark: _Toc130844191]5.7 操作和维修手册
5.7.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
5.7.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
5.7.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
[bookmark: _Toc1425705595][bookmark: _Toc1036160057][bookmark: _Toc1768908430][bookmark: _Toc4668][bookmark: _Toc130844192]5.8 承包人文件错误 
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc2202][bookmark: _Toc1614378914][bookmark: _Toc2055288696][bookmark: _Toc769538999][bookmark: _Toc130844193]第6条 材料、装配式部品部件、工程设备
[bookmark: _Toc1206981656][bookmark: _Toc25822][bookmark: _Toc648813858][bookmark: _Toc1890003857][bookmark: _Toc130844194]6.1 实施方法 
承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、装配式部品部件的生产、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：
（1） 按照法律规定和合同约定的方法；
（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。
[bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc761555103][bookmark: _Toc1068290763][bookmark: _Toc315144022][bookmark: _Toc130844195]6.2 材料、装配式部品部件和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备
发包人自行供应材料、装配式部品部件、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、装配式部品部件、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级、出厂合格证、装配式部品部件图纸、文件资料等和交接地点等。
承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料、装配式部品部件与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料、装配式部品部件与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料、装配式部品部件和工程设备。发包人应在材料、装配式部品部件和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
发包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备的规格、数量、质量、出厂合格证、装配式部品部件图纸、文件资料等不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2.2 承包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备
承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料、装配式部品部件和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量、出厂合格证、装配式部品部件图纸、文件资料等和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料、装配式部品部件和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、装配式部品部件和工程设备质量负责。
承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料、装配式部品部件和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件、出厂合格证、装配式部品部件图纸、文件资料等），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、装配式部品部件和工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
对承包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所有装配式部品部件进场前必须进质量验收，检验和测试结果、验收记录应提交工程师，所需费用由承包人承担。
因承包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料、装配式部品部件和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。
6.2.3 材料、装配式部品部件和工程设备的保管 
（1） 发包人供应材料、装配式部品部件与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料、装配式部品部件和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
发包人供应的材料、装配式部品部件和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
（2） 承包人采购材料、装配式部品部件与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料、装配式部品部件和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料、装配式部品部件和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料、装配式部品部件和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
6.2.4 材料、装配式部品部件和工程设备的所有权
除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料、装配式部品部件和工程设备后，材料、装配式部品部件及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料、装配式部品部件和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
承包人按第6.2.2项提供的材料、装配式部品部件和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料、装配式部品部件及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc1855458768][bookmark: _Toc25951][bookmark: _Toc103492224][bookmark: _Toc1600213492][bookmark: _Toc130844196]6.3 承包人提供的装配式部品部件生产
6.3.1 承包人应对装配式部品部件生产的产品质量负责。构件名称、规格、质量标准可在专用条款中具体约定，但应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式建筑钢结构技术标准》GB/T 51232、《海南省装配式建筑标准化设计技术标准》DBJ46-061、《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》DJB46-047、《海南省建筑钢结构防腐技术标准》DBJ46-057、《海南省装配式混凝土装配式部品部件生产和安装技术标准》DBJ46-058，以及国家和海南省新颁布的标准、规范的要求。承包人应严格对原材料检验、生产过程管理、产品出厂检验及运输、现场施工安装等环节的质量进行控制，执行合同约定的装配式部品部件技术指标和供货要求，确保装配式部品部件产品质量。
6.3.2 承包人应具备保证产品质量要求的生产工艺设施、试验检测条件。建立原材料检验、技术交底、装配式部品部件生产、出厂检验等环节的质量控制制度，落实海南省关于装配式部品部件质量安全的各项要求，使用省可追溯的质量安全管理的管理信息系统。具体包括：
（1）承包人的检测、试验、张拉、计量等设备及仪器仪表均应检定合格，并应在有效期内使用。不具备试验能力的检验项目，应委托第三方检测机构进行试验。
（2）编制装配式部品部件生产方案（生产方案应包括生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案等，报工程师审批同意后进行实施），明确质量保证措施。
（3）装配式部品部件生产前，设计、装配式部品部件生产、施工等负责人应进行设计文件交底和会审。
（4）建立健全原材料质量检验制度。
（5）装配式部品部件的原材料质量、钢筋和螺栓加工与连接的力学性能、混凝土强度、构件结构性能、防火性能、装饰材料、保温材料及拉结件的质量等均应按规定进行检查和检测，检查及检测结果应符合技术标准规定及设计要求，检测记录及质量检验记录应留存。
（6）加强装配式部品部件生产过程中的质量控制，建立健全构件制作质量检验制度，对每一道隐蔽工程进行验收并形成书面记录并留存影像资料。
（7）装配式部品部件生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，承包人应制定专门的生产方案；并进行样品试验，经检验合格后方可实施。
（8）建立装配式部品部件生产首件验收制度。承包人的同类型首个装配式部品部件，应由发包人组织设计、施工、监理、生产负责人进行验收，验收内容包括构件生产全过程质量控制资料、构件成品质量合格证明文件、预埋件、预留孔洞、外观质量（包括标示）、结构性能检验等，合格后方可进行批量生产。
（9）建立构件成品质量出厂检验和编码标示制度。构件生产单位做好装配式部品部件出厂检验工作，检验合格的装配式部品部件应按照规定进行标识并出具质量证明文件。采用植入芯片或黏贴二维码等电子信息标注技术标识装配式部品部件产品信息。
（10）装配式部品部件的各检验项目的质量均合格时，方可评定为合格产品。装配式部品部件经检查合格后，应设置标识。标识内容包括：工程名称、构件型号、生产日期、生产单位、合格标识。装配式部品部件出厂时，应出具供产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等出厂质量合格证明文件，有效期内的型式检验报告。
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6.4.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料、装配式部品部件或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：
（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料、装配式部品部件的实际生产地，且提供的样品的规格、数量、质量足以表明材料、装配式部品部件或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料、装配式部品部件或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.4.2 样品的保管
经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
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6.5.1 工程质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
6.5.2 质量检查
发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料、装配式部品部件和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
6.5.3 隐蔽工程检查和中间验收
除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料（如有，涂刷防火材料厚度）、装配式部品部件和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，拍摄隐蔽工程影像资料，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
6.5.4 信息存档
除专用合同条件另有约定外，承包人应将全部工程内容及其施工工艺、材料、装配式部品部件和工程设备的检查报告和检验结果、隐蔽工程影像资料及验收记录上传至数字化（信息化）管理平台。隐蔽工程影像资料的上传应与设计图纸中建筑构件一一对应，便于查看。建立质量责任标识制度，对关键工序、关键部位隐蔽工程实施举牌验收，加强施工记录和验收资料管理，实现质量责任可追溯。
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6.6.1 试验设备与试验人员
（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。
（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
6.6.2 取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。
6.6.3 材料、装配式部品部件、工程设备和工程的试验和检验
（1） 承包人应按合同约定进行材料、装配式部品部件和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、装配式部品部件、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。
（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、装配式部品部件、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、装配式部品部件、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
6.6.4 现场工艺试验
承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。
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6.7.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
（1） 对不符合合同要求的任何工程设备、装配式部品部件或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；
（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； 
（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。
6.7.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。
（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。
6.7.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。
[bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc2125766756][bookmark: _Toc33391120][bookmark: _Toc155476070][bookmark: _Toc130844201]第7条 施工
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7.1.1 出入现场的权利
除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
7.1.2 场外交通
除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.1.3 场内交通
除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路（含消防临时车道）和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。
7.1.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.1.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
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7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。
除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc4178][bookmark: _Toc874718778][bookmark: _Toc881645288][bookmark: _Toc946882620][bookmark: _Toc130844204]7.3 现场合作
承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。
承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。
除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。
[bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc385489907][bookmark: _Toc1525878244][bookmark: _Toc1285612782][bookmark: _Toc130844205]7.4 测量放线
7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc30549][bookmark: _Toc1081867817][bookmark: _Toc1376844231][bookmark: _Toc849578923][bookmark: _Toc130844206]7.5 现场劳动用工
7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，并及时更新。承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。
7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。
[bookmark: _Toc14874][bookmark: _Toc2067972165][bookmark: _Toc1698613483][bookmark: _Toc79626423][bookmark: _Toc130844207]7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。
因安全生产需要暂停施工的，按照第8.12款[暂停工作]的约定执行。
7.6.2 安全生产保证措施
承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。施工现场应设置临时性消防水源、消防设施。
7.6.3 文明施工
承包人在工程施工期间，应当执行《海南省建设工程文明施工标准》DBJ 46-07-2022，采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐，落实工地扬尘防治和建筑垃圾处置要求，编制建筑垃圾处理方案并备案，明确建筑垃圾减量化目标，严格落实减量化相关要求。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、装配式部品部件、施工设备和临时工程。
7.6.4 事故处理
工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7.6.5 安全生产责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。
承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。
7.6.5 安全文明施工费
合同双方应在合同专用条件中明确安全文明施工费及支付的具体要求。
[bookmark: _Toc2135749174][bookmark: _Toc166894466][bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc1417086317][bookmark: _Toc130844208]7.7 职业健康
承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：
（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。
（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。
（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
[bookmark: _Toc2003288410][bookmark: _Toc3307][bookmark: _Toc847881278][bookmark: _Toc235033599][bookmark: _Toc130844209]7.8 环境保护
7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc41496625][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc572286959][bookmark: _Toc1297349540][bookmark: _Toc130844210]7.9 临时性公用设施 
7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电（含临时消防水源、消防设施）等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.9.2 临时用水、用电等
承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。
因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
[bookmark: _Toc1992049747][bookmark: _Toc1831997697][bookmark: _Toc2027405729][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc130844211]7.10 现场安保
承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。
承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。
承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。
[bookmark: _Toc6830][bookmark: _Toc1614306479][bookmark: _Toc139749709][bookmark: _Toc847634699][bookmark: _Toc130844212]7.11 工程照管
自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。
如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。
如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。
[bookmark: _Toc1554592830][bookmark: _Toc600918940][bookmark: _Toc1285708140][bookmark: _Toc10966][bookmark: _Toc130844213]第8条 工期和进度
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8.1.1 开始工作准备
合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。
8.1.2 开始工作通知
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。
除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
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承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。
因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc20776][bookmark: _Toc1424832886][bookmark: _Toc1532187268][bookmark: _Toc1816621801][bookmark: _Toc130844216]8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。
项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。
[bookmark: _Toc380097609][bookmark: _Toc1240217795][bookmark: _Toc26019][bookmark: _Toc1894715656][bookmark: _Toc130844217]8.4 项目进度计划
8.4.1 项目进度计划的提交和修改
承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。
经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。
8.4.2 项目进度计划的内容
项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、装配式部品部件生产、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。
8.4.3 项目进度计划的修订
项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。
[bookmark: _Toc548728340][bookmark: _Toc1809016684][bookmark: _Toc2038397913][bookmark: _Toc994][bookmark: _Toc130844218]8.5 装配式部品部件生产计划
8.5.1 装配式部品部件生产计划的内容
装配式部品部件生产计划是依据合同和经批准的相关管理计划进行编制并用于对装配式部品部件生产进行管理和控制的文件，应包括概述、总体生产方案、装配式部品部件生产要点、装配式部品部件生产进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。
8.5.2 装配式部品部件生产计划的提交和修改
除专用合同条件另有约定外，承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式向工程师提交装配式部品部件生产计划，工程师应在收到构件生产计划后7天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据装配式部品部件生产的实际情况需要修改构件生产计划的，承包人应向工程师提交修改后的装配式部品部件生产计划。
装配式部品部件生产计划的编制和修改按照第6.3款[装配式部品部件生产进度计划]执行。
[bookmark: _Toc15363][bookmark: _Toc683505111][bookmark: _Toc1187838155][bookmark: _Toc835357499][bookmark: _Toc130844219]8.6 进度报告
项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：
（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；
（2） 工程施工方法的一般说明；
（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；
（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； 
（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；
（6） 其他与工程有关的重大事项。
进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc1217714020][bookmark: _Toc726066933][bookmark: _Toc10548][bookmark: _Toc65744783][bookmark: _Toc130844220]8.7 提前预警
任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：
（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；
（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；
（3） 该情形可能导致合同价款增加；
（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。
发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。
[bookmark: _Toc127261218][bookmark: _Toc1930634828][bookmark: _Toc30286][bookmark: _Toc941820641][bookmark: _Toc130844221]8.8 工期延误
8.8.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
8.8.2 因承包人原因导致工期延误
由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。
8.8.3 行政审批迟延 
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。
8.8.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc1400990742][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc146878211][bookmark: _Toc1569216613][bookmark: _Toc130844222]8.9 工期提前
8.9.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
8.9.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。
[bookmark: _Toc1834653213][bookmark: _Toc4288880][bookmark: _Toc15739][bookmark: _Toc106390429][bookmark: _Toc130844223]8.10 暂停工作 
8.10.1 由发包人暂停工作
发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。
承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。
8.10.2 由承包人暂停工作 
因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。
合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：
（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；
（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。
8.10.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
8.10.4 暂停工作期间的工程照管 
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.8.1项[由发包人暂停工作]和第8.8.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。
因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。
8.10.5 拖长的暂停
根据第8.8.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。
[bookmark: _Toc552690179][bookmark: _Toc408715907][bookmark: _Toc35066267][bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc130844224]8.11 复工 
8.11.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
8.11.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
8.11.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。
[bookmark: _Toc628714621][bookmark: _Toc2036882068][bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc2049804600][bookmark: _Toc130844225]第9条 竣工试验 
[bookmark: _Toc23562][bookmark: _Toc421534452][bookmark: _Toc1072579643][bookmark: _Toc448724668][bookmark: _Toc130844226]9.1 竣工试验的义务
9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.6款[竣工文件]和第5.7款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.6款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；
（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；
（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。
进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc22772][bookmark: _Toc5420023][bookmark: _Toc512208132][bookmark: _Toc1890525035][bookmark: _Toc130844227]9.2 延误的试验
9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。
[bookmark: _Toc1014548066][bookmark: _Toc751021342][bookmark: _Toc1186701329][bookmark: _Toc3241][bookmark: _Toc130844228]9.3 重新试验 
如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.7款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。
[bookmark: _Toc559656176][bookmark: _Toc7582][bookmark: _Toc310653099][bookmark: _Toc3116930][bookmark: _Toc130844229]9.4 未能通过竣工试验
9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：
（1） 发包人有权要求承包人根据第6.7款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；
（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；
（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；
（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。
[bookmark: _Toc141597000][bookmark: _Toc9267][bookmark: _Toc1346691689][bookmark: _Toc504285601][bookmark: _Toc130844230]第10条 验收和工程接收
[bookmark: _Toc27398][bookmark: _Toc147390839][bookmark: _Toc84259894][bookmark: _Toc149983719][bookmark: _Toc130844231]10.1 竣工验收
10.1.1 竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2） 验收报告中应增加绿色专篇（含装配式建筑专篇），注明绿色建筑等级、装配式建筑的位置和面积、结构类型、装配式部品部件种类、装配式施工技术、装配率以及是否符合施工图设计文件和绿色建筑、装配式建筑的相关要求等内容。
（3） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；
（4） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；
（5） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。
10.1.2 竣工验收程序
除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。
（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。
（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。
（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
[bookmark: _Toc158593001][bookmark: _Toc288936207][bookmark: _Toc12808][bookmark: _Toc593047297][bookmark: _Toc130844232]10.2 单位/区段工程的验收
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc1208151013][bookmark: _Toc1523667600][bookmark: _Toc242021560][bookmark: _Toc18684][bookmark: _Toc130844233]10.3 工程的接收
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc17637][bookmark: _Toc82463093][bookmark: _Toc95891220][bookmark: _Toc884609997][bookmark: _Toc130844234]10.4 接收证书
10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。
[bookmark: _Toc1033311779][bookmark: _Toc1170581495][bookmark: _Toc16590][bookmark: _Toc1539929917][bookmark: _Toc130844235]10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：
（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；
（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
10.5.2 地表还原
承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.5.3 人员撤离
除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。
[bookmark: _Toc902062196][bookmark: _Toc627511467][bookmark: _Toc10324][bookmark: _Toc346280148][bookmark: _Toc130844236]第11条 缺陷责任与保修 
[bookmark: _Toc1966477815][bookmark: _Toc1459307325][bookmark: _Toc945470143][bookmark: _Toc8558][bookmark: _Toc130844237]11.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc1250207919][bookmark: _Toc1460418434][bookmark: _Toc584441614][bookmark: _Toc130844238]11.2 缺陷责任期 
缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。
[bookmark: _Toc9618][bookmark: _Toc615776994][bookmark: _Toc513174614][bookmark: _Toc171664865][bookmark: _Toc130844239]11.3 缺陷调查
11.3.1 承包人缺陷调查
如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。
如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。
11.3.2 缺陷责任
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
11.3.3 修复费用
发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。
11.3.4 修复通知
在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.3.5 在现场外修复
在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。
11.3.6 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。
[bookmark: _Toc1694340924][bookmark: _Toc801274906][bookmark: _Toc666875445][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc130844240]11.4 缺陷修复后的进一步试验
任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。
所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。
[bookmark: _Toc5129][bookmark: _Toc1501915059][bookmark: _Toc1156728573][bookmark: _Toc400073811][bookmark: _Toc130844241]11.5 承包人出入权
在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。
[bookmark: _Toc393096695][bookmark: _Toc27460][bookmark: _Toc2003662562][bookmark: _Toc460343093][bookmark: _Toc130844242]11.6 缺陷责任期终止证书
除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。
如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。
[bookmark: _Toc1834090633][bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc1648909605][bookmark: _Toc133698276][bookmark: _Toc130844243]11.7 保修责任
因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。
[bookmark: _Toc1954666641][bookmark: _Toc2102834000][bookmark: _Toc26755][bookmark: _Toc294953065][bookmark: _Toc130844244]第12条 竣工后试验
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
[bookmark: _Toc1670944019][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc1630291419][bookmark: _Toc1417356832][bookmark: _Toc130844245]12.1 竣工后试验的程序
12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
[bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc1764079561][bookmark: _Toc897576429][bookmark: _Toc2146716478][bookmark: _Toc130844246]12.2 延误的试验 
12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
[bookmark: _Toc1487537620][bookmark: _Toc2111574866][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc1232015879][bookmark: _Toc130844247]12.3 重新试验
如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。
[bookmark: _Toc1164588841][bookmark: _Toc2010389029][bookmark: _Toc9728][bookmark: _Toc763678166][bookmark: _Toc130844248]12.4 未能通过竣工后试验
12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc1654993826][bookmark: _Toc1183][bookmark: _Toc559109465][bookmark: _Toc547961170][bookmark: _Toc130844249]第13条 变更与调整
[bookmark: _Toc2067373378][bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc23559083][bookmark: _Toc1151929373][bookmark: _Toc130844250]13.1 发包人变更权 
13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。
[bookmark: _Toc1981392186][bookmark: _Toc588972314][bookmark: _Toc1230333624][bookmark: _Toc23640][bookmark: _Toc130844251]13.2 承包人的合理化建议
13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。
[bookmark: _Toc449330819][bookmark: _Toc342260645][bookmark: _Toc18694][bookmark: _Toc675222388][bookmark: _Toc130844252]13.3 变更程序
13.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
13.3.2 变更执行
承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；
（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：
1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；
2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；
3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。
13.3.3.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
13.3.4 变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准或国家建筑安装工程工期定额TY01-89确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc573662338][bookmark: _Toc1320880472][bookmark: _Toc30311][bookmark: _Toc170437294][bookmark: _Toc130844253][bookmark: _Toc2087782616][bookmark: _Toc593261194][bookmark: _Toc19381]13.4 暂列金额 
除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。
对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：
（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；
（2） 承包人购买的工程设备、构件、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。
发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。
每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。
[bookmark: _Toc858046726][bookmark: _Toc917503189][bookmark: _Toc19560][bookmark: _Toc710288655][bookmark: _Toc130844254]13.5 计日工
13.5.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
13.5.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：
（1） 工作名称、内容和数量；
（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3） 投入该工作的材料类别和数量；
（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5） 其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc1223201425][bookmark: _Toc15788][bookmark: _Toc894950825][bookmark: _Toc1202376959][bookmark: _Toc130844255]13.6 法律变化引起的调整
13.6.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.7款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
13.6.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
13.6.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.6.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。
[bookmark: _Toc1665840837][bookmark: _Toc59835715][bookmark: _Toc361833420][bookmark: _Toc28728][bookmark: _Toc130844256]13.7 市场价格波动引起的调整
13.7.1 主要工程材料、装配式部品部件、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
13.7.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
13.7.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、装配式部品部件、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：
（1） 价格调整公式
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公式中：△P---需调整的价格差额；
PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
（2） 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
（3） 权重的调整
按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。
（4） 承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
13.7.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。
13.7.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
[bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc453330042][bookmark: _Toc1366227858][bookmark: _Toc1370254858][bookmark: _Toc130844257]第14条 合同价格与支付
[bookmark: _Toc69441378][bookmark: _Toc18726][bookmark: _Toc262419106][bookmark: _Toc900370848][bookmark: _Toc130844258]14.1 合同价格形式
14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；
（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.6款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；
（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
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14.2.1 预付款支付
预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、装配式部品部件、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。
14.2.2 预付款担保
发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
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14.3.1 工程进度付款申请
（1）人工费的申请
人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。
（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：
1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；
2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；
3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；
4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；
6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；
7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
14.3.2 进度付款审核和支付
除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。
除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照    年   月   日或当期贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照    年   月   日或当期贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 
发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
14.3.3 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
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14.4.1 付款计划表的编制要求
除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：
（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；
（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；
（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、装配式部品部件生产、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。
（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。
（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。
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14.5.1 过程结算节点
发承包双方应在专用合同条件中约定施工过程结算节点。施工过程结算节点可根据分部（分项）工程、控制性节点工程、专业工程或专业分包工程等确定。确定时可参照以下方法：
（1） 按质量验收的分部（分项）工程确定。如土建工程的地基基础工程、地下室工程、地上主体结构工程等；市政道路工程的路基工程、路面工程；排水工程的排水管工程、方渠工程等；
（2） 按控制性节点工程确定。针对较长线状工程如市政道路，可以某区间或某时间完成某一段线状工程的控制性节点划分施工过程结算节点，如某桩号至某桩号路面等；
（3） 以某专业工程或专业分包工程确定。如某高压电房工程、某装饰装修工程或某基坑支护工程等；
（4） 施工周期或关键时间节点。
施工过程结算节点的划分应结合工程付款计划表，以实现质量验收、工程计量、进度管理、安全考核等目标为原则，按有利于实施建设工程过程结算的方式划分节点。
14.5.2 过程结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程过程节点验收合格后28天内向工程师提交过程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关过程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，过程结算申请单应包括以下内容：
（1） 截至本次结算周期内已确认计量的完成工程量；
（2） 截至本次结算周期内已确认的工程变更价款以及确认的现场签证和索赔价款等资料。
（3） 截至本次结算周期内发包人已支付承包人的款项；
（4） 采用第14.7.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.7.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.7款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
14.5.3 过程结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到过程结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的过程结算申请单后7天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的过程结算付款证书，承包人收到付款证书无异议后发包人应在7天内完成价款支付。工程师或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。
发包人在收到承包人提交过程结算申请书后21天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第22天起视为已签发竣工付款证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发过程结算付款证书后的7天内，完成对承包人的过程结算付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的过程付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的过程付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
（4） 采用固定总价合同的，在过程结算审核时，仅对符合工程总承包合同约定的变更及调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核。
14.5.4 过程结算的实施
（1） 发承包双方或一方发现已完成的施工过程结算成果文件有错漏，经发承包双方复核同意修正的，可在下个节点的施工过程结算或竣工结算中支付或扣除。
（2） 施工过程结算中计量、计价有争议时，发承包双方可作出暂定结果，暂定结果在不影响合同履约的前提下，可作为施工过程结算支付依据，不得作为竣工结算依据。
合同双方或一方不同意暂定结果的，由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行调解，调解不成，争议部分可留在下个结点或竣工结算时解决。无争议部分应办理施工过程结算。
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14.6.1 竣工结算申请
除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。
除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1） 竣工结算合同价格；
（2） 发包人已支付承包人的款项；
（3） 经发承包双方签署认可的过程结算文件；
（4） 采用第14.7.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.7.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.7款[质量保证金]提供相关文件作为附件；
（5） 发包人应支付承包人的合同价款。
14.6.2 竣工结算审核
（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。
（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
 （4） 采用固定总价合同的，在竣工结算审核时，仅对符合工程总承包合同约定的变更及调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核。
（5）实施过程结算的，经发承包双方签署认可的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，不再重复审核。
14.6.3 扫尾工作清单
经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。
承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.6.1项[竣工结算申请]及第14.6.2项[竣工结算审核]中一并结算。
扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。
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经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。
14.7.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1） 提交工程质量保证担保；
（2） 预留相应比例的工程款；
（3） 双方约定的其他方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。
14.7.2 质量保证金的预留
双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：
（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
（3） 双方约定的其他预留方式。
除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。
14.7.3 质量保证金的返还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。
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14.8.1 最终结清申请单
（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.8.2 最终结清证书和支付
（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。
（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。
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15.1.1 发包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.1.2 通知改正
发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
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15.2.1 承包人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：
（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备、装配式部品部件；
（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
15.2.2 通知改正
承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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16.1.1 因承包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；
（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；
（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；
（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；
（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；
（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；
（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；
（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；
（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；
（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；
（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让
合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。
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16.2.1 因发包人违约解除合同
除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；
（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； 
（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；
（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；
（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；
（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；
（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；
（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；
（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。
发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
合同解除后，承包人应按以下约定执行：
（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；
（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；
（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。
16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：
（1） 合同解除前所完成工作的价款；
（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、装配式部品部件、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、装配式部品部件、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；
（8） 因解除合同给承包人造成的损失。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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16.3.1 结算约定依然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
16.3.2 解除合同的争议
双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。
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不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
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合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Toc1162691365][bookmark: _Toc2021631770][bookmark: _Toc1886293310][bookmark: _Toc17290][bookmark: _Toc130844278]17.4 不可抗力后果的承担 
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料、装配式部品部件和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；
（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；
（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；
（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc250567239][bookmark: _Toc4853650][bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc118765868][bookmark: _Toc130844279]17.5 不可抗力影响分包人 
分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
[bookmark: _Toc1611512370][bookmark: _Toc414031679][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc1750414676][bookmark: _Toc130844280]17.6 因不可抗力解除合同 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、装配式部品部件、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、装配式部品部件、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7） 双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc10958][bookmark: _Toc996599903][bookmark: _Toc2045190853][bookmark: _Toc327781976][bookmark: _Toc130844281]第18条 保险 
[bookmark: _Toc1235187274][bookmark: _Toc925789627][bookmark: _Toc568096687][bookmark: _Toc1461][bookmark: _Toc130844282]18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险、建筑安全生产责任险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
[bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc1953773015][bookmark: _Toc923811501][bookmark: _Toc987694018][bookmark: _Toc130844283]18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
[bookmark: _Toc19718][bookmark: _Toc936898871][bookmark: _Toc921043170][bookmark: _Toc68144500][bookmark: _Toc130844284]18.3 货物保险
承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、装配式部品部件、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要或构成实体为止。
[bookmark: _Toc5206816][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc1426143413][bookmark: _Toc1636078283][bookmark: _Toc130844285]18.4 其他保险
发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。
[bookmark: _Toc701240192][bookmark: _Toc2147012926][bookmark: _Toc42587329][bookmark: _Toc18936][bookmark: _Toc130844286]18.5 对各项保险的一般要求
18.5.1 持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5.2 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。
18.5.3 未按约定投保的补救
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。
负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。
18.5.4 通知义务
除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。
[bookmark: _Toc127980215][bookmark: _Toc439400359][bookmark: _Toc1298732291][bookmark: _Toc19883][bookmark: _Toc130844287]第19条 索赔 
[bookmark: _Toc2089408325][bookmark: _Toc16094][bookmark: _Toc648914624][bookmark: _Toc1371434674][bookmark: _Toc130844288]19.1 索赔的提出
根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：
（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；
（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；
（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。
[bookmark: _Toc1601611041][bookmark: _Toc261948384][bookmark: _Toc29260][bookmark: _Toc112028707][bookmark: _Toc130844289]19.2 承包人索赔的处理程序
（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc938837272][bookmark: _Toc268410648][bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc1663682642][bookmark: _Toc130844290]19.3 发包人索赔的处理程序
（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。
[bookmark: _Toc1149835060][bookmark: _Toc28333][bookmark: _Toc536851720][bookmark: _Toc1218377524][bookmark: _Toc130844291]19.4 提出索赔的期限
（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc608627385][bookmark: _Toc331453804][bookmark: _Toc858783843][bookmark: _Toc23439][bookmark: _Toc130844292]第20条 争议解决 
[bookmark: _Toc39742345][bookmark: _Toc10584][bookmark: _Toc1897085169][bookmark: _Toc386357144][bookmark: _Toc130844293]20.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc1373800324][bookmark: _Toc1164024376][bookmark: _Toc1521282744][bookmark: _Toc7653][bookmark: _Toc130844294]20.2 调解 
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc5363][bookmark: _Toc1324107658][bookmark: _Toc1839916384][bookmark: _Toc633341995][bookmark: _Toc130844295]20.3 争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。
除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议的避免
合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。
此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。
争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。
20.3.3 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
20.3.4 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。
[bookmark: _Toc803740637][bookmark: _Toc1596597476][bookmark: _Toc1674885135][bookmark: _Toc9816][bookmark: _Toc130844296]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc28780][bookmark: _Toc2011733424][bookmark: _Toc690776747][bookmark: _Toc1285176696][bookmark: _Toc130844297]20.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。


[bookmark: _Toc742715901][bookmark: _Toc247053862][bookmark: _Toc12700][bookmark: _Toc2135711622][bookmark: _Toc130844298]第三部分 专用合同条件
[bookmark: _Toc1590410572][bookmark: _Toc306][bookmark: _Toc655866249][bookmark: _Toc2066137398][bookmark: _Toc130844299]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：      。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                      。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：          。
1.4.2 发包人提供的国际标准或国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国际标准或国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国际标准或国外标准、规范的时间：             。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                         。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：             。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：                                                  。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：                          。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：                              。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                                              。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式                                。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                                        。
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2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：              。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：              。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：          。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                                                。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
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3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。
3.8 培训
培训的人员数量为      ，资历需求为      ，发包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。
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4.1 承包人的一般义务
承包人应负责的报批报建及相关服务工作约定如下：                                                。
本项目 BIM 应用：（在以下方法中选择一种，并在□内打√）
□本项目无 BIM 应用。
□本项目需 BIM 应用，关于 BIM 模型深度、提交 BIM 应用成果、移交方式及与数字化（信息化）管理平台的融合等约定如下：               	。
承包人应履行的其他义务：                           。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：                          。
履约担保的方式、金额及期限:                        。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：                                                  。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                                                   。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                                                  。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:                                             。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                                                  。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                                                  。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                                                   。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：                               。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：                              。
其他关于分包的约定：                               。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：                      。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工：                        。
关于联合体牵头人与联合体各成员费用收取、发票开具等事项：                                                  。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                                  。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：                              。
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5.1 勘察
5.1.5 本工程勘察阶段的其他要求具体约定如下：                                                   。
5.3 设计义务
5.3.1 本工程设计执行标准的具体要求：                       。
5.4 承包人文件审查
5.4.1 承包人文件审查的期限：                       。
5.4.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。
5.4.3 关于第三方审查单位的约定：                  。
5.4 培训
培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。
5.5 竣工文件
5.5.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。
5.5.3 关于竣工文件的其他约定：                    。
5.6 操作和维修手册
5.6.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                                                  。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料、装配式部品部件和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：                  。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                                  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：                  。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。
6.3 装配式部品部件
6.3.1 装配式部品部件名称、规格、估算数量、质量标准具体要求：                                                  。 
6.4 样品
6.4.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料、装配式部品部件或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                                          。
6.5 质量检查
6.5.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：                         。
6.5.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。
6.5.3 隐蔽工程检查和中间验收
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。
6.5.4 关于信息存档的特别约定：                    。
6.6试验和检验
6.6.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：                            。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                                                  。
试验和检验费用的计价原则：                         。
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7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                         。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：                          。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：                          。
关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                                  。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：                       。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                                     。施工控制网资料的告知期限：                           。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：                      。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                       。
 建筑垃圾减量化目标
具体要求：                                         。
7.6.6 安全文明施工费
具体要求：                                         。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：                     。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：                     。
[bookmark: _Toc10706066][bookmark: _Toc892530955][bookmark: _Toc1474843384][bookmark: _Toc19342][bookmark: _Toc130844306]第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：                               。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：                                   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：                              。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：                    。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                  。
8.4.2 进度计划的具体要求：                        。
关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。
8.5 装配式部品部件生产计划
8.5.1 装配式部品部件生产计划的内容
装配式部品部件生产计划的内容：                              。
8.5.2 装配式部品部件生产计划的提交和修改
装配式部品部件生产计划的提交及修改期限：                    。
8.6 进度报告
进度报告的具体要求：                              。
8.8 工期延误
8.8.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的    %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：              。
8.8.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：                          。
8.8.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。
8.9 工期提前
承包人提前竣工的奖励：                         。
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9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。
竣工试验的操作要求：                               。
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10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。
10.3 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                                  。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                                  。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                                   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                                                  。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。
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11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：                                 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：                  。
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本合同工程是否包含竣工后试验：                     。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。  
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13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                                  。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：                          。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                      。
13.7 市场价格波动引起的调整
13.7.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                                          。
13.7.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                                          。
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14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：                                              。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：                            。
预付款支付期限：                                   。
预付款扣回的方式：                                。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：                              。
预付款担保形式：                                  。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
人工费申请方式及金额约定：                        。
工程进度付款申请方式：                            。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                                  。
进度付款申请单应包括的内容：                      。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：                  。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：                                。
14.5 过程结算
14.5.1 过程结算节点划分
过程结算节点：                                    。
14.5.2 过程结算申请
承包人提交过程结算申请的时间：                    。
过程结算申请的资料清单和份数：                     。
过程结算申请单的内容应包括：                       。
14.5.3 过程结算审核
过程结算付款申请单审核的程序：                     。
发包人审批过程结算付款申请单的期限：               。
发包人完成过程结算付款的期限：                     。
14.5.4 关于过程结算付款证书异议部分复核的方式和程序：                                                   。
14.6 竣工结算
14.6.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：                    。
竣工结算申请的资料清单和份数：                    。
竣工结算申请单的内容应包括：                      。
14.6.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。
发包人完成竣工付款的期限：                        。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                                  。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第        种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；
(2)        %的工程款；
(3) 其他方式：                                    。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第      种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:                                 。
关于质量保证金的补充约定：                         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。
[bookmark: _Toc963703911][bookmark: _Toc16106][bookmark: _Toc894727038][bookmark: _Toc1700401028][bookmark: _Toc130844313]第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形                              。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                             。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
[bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc1518272717][bookmark: _Toc1786814236][bookmark: _Toc555307685][bookmark: _Toc130844314]第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。
[bookmark: _Toc12681][bookmark: _Toc1880165765][bookmark: _Toc1314843212][bookmark: _Toc959412558][bookmark: _Toc130844315]第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                            。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc20400][bookmark: _Toc968910727][bookmark: _Toc979060793][bookmark: _Toc383321673][bookmark: _Toc130844316]第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                                                  。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                                  。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                                                  。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：                                    。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。
[bookmark: _Toc340570781][bookmark: _Toc27014][bookmark: _Toc1517801995][bookmark: _Toc597895015][bookmark: _Toc130844317]第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                                  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：                          。
争议评审小组成员的确定：                          。
选定争议避免/评审组的期限：                       。
评审机构：                                        。
其他事项的约定：                                  。
争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：
（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                         人民法院起诉。
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[bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc192861753][bookmark: _Toc325246351][bookmark: _Toc1627975417][bookmark: _Toc130844319]附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的勘察（如有）、设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）勘察完成时间（如有）
（三）设计完成时间。
（四）施工开始时间。
（五）进度计划。
（六）竣工时间。
（七）缺陷责任期。
（八）其他时间要求。
五、技术要求
（一）勘察阶段和勘察任务（如有）
（二）设计阶段和设计任务。
（三）设计标准和规范。
（四）技术标准和要求。
（五）装配率和绿色建筑等级要求
（六）建筑垃圾处理
（七）质量标准。
（八）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（九）样品。
（十）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）勘察、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。


[bookmark: _Toc709923722][bookmark: _Toc1779750380][bookmark: _Toc1068][bookmark: _Toc1942181822][bookmark: _Toc130844320]附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
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[bookmark: _Toc1774343844][bookmark: _Toc234177052][bookmark: _Toc440493124][bookmark: _Toc1955][bookmark: _Toc130844321]附件3 联合体协议书
联合体牵头人（全称）：                                  
联合体成员（全称）：                                    
联合体成员（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合联合体投标协议书，经协商一致就                 （工程全称）订立联合体协议书。
1、 工程概况
工程名称：                                                  。
工程地点：                                                  。
2、 联合体分工
	序号
	联合体单位名称
	承包内容

	1
	
	……

	2
	
	……

	3
	
	……



3、 关于投标约定
在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动， 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体成员单位做好配合投标工作；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
4、 联合体组织架构
3.1                               为联合体牵头人。
3.2 联合体各方根据共同承包内容组建                     总承包联合体项目经理部，各成员单位项目班子成员组成工程总承包联合体项目经理部，牵头单位的项目负责人为总承包项目经理部的总负责，负责项目的整体协调、调度。总负责人受联合体成员的授权，代表联合体提交和接收相关资料、信息指示同时表达联合体单位的诉求；
3.3 联合体各方根据自身承包内容各自负责自身承包范围内的项目实施工作，并对自身承包范围内的工程承担质量、工期、安全、保修等全部责任。
3.4 项目组织结构图
5、 各方权利责任和义务
联合体履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担各自相应责任。各方约定权利责任和义务如下：
4.1 联合体牵头人责任义务
4.1.1 联合体牵头人对本项目承担主要管理责任，负责组建总承包项目部机构，负责对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行全过程项目管理，负责协调有关参建各方及相关单位与发包人、其他分包分供单位的工作。按合同约定负责建立和使用统一的建筑信息模型，主持编制勘察、设计、装配式部品部件生产、施工作业等实施计划并组织实施。
4.1.2 联合体牵头人就合同范围内的工作内容以联合体名义负责与发包人对接，接受发包人指令、指示和通知；
4.1.3 联合体牵头人有权在项目质量、进度、安全、成本等方面对联合体成员进行监管；
4.1.4 联合体牵头人对联合体成员单位项目管理人员有建议撤换、调整的权利，对其工作开展情况有评价、考核权。联合体成员单位对牵头人提出的合理建议、要求，应予以认可、接受。
4.1.5 其他约定：                                                。
4.2 联合体成员责任义务
4.2.1 履行工程总承包合同中规定的责任义务，作为联合体成员，配合协助联合体各成员履行工程总承包合同的合同义务，负责完成各自承包范围内的所有工作，并承担相应责任；
4.2.2 接受联合体牵头人管理，服从总体工作安排，确保各工期节点和工作目标的实现；
4.2.3 其他约定：                                                。
6、 财务管理
6.1 各联合体成员根据工程总承包合同的约定办理相应的付款审批手续，由联合体牵头人向发包人提出付款并负责办理相关资金报批手续；
6.2 各联合体成员的工程款由牵头单位支付至各自账户，按财税规定开具相应的税务发票；
7、 工程担保及保险
7.1 联合体各成员根据工程总承包合同约定提交担保。
7.2 由联合体牵头人统筹购买本建设工程的工伤保险、建筑工程安全生产责任险，以及海南省建设主管部门要求承包人必须办理的险种，联合体成员实际购买人员分别承担费用。
7.3 根据工程总承包合同约定，由联合体牵头人统筹购买建筑工程一切险／安装工程一切险、建筑工程施工人员团体人身意外保险、第三者责任险及其他保险。
8、 其他责任
8.1 联合体各方在自己承包范围内负全责，对成员单位造成损失的，由责任方承担全责；
8.2 发生对发包人索赔情况的，由索赔单位提供资料，联合体牵头人办理相关手续；
8.3 发生对联合体成员索赔情况的，由索赔单位提交资料，报工程总承包项目部协调处理，不能处理的按纠纷处理条款处理。
9、  纠纷处理
凡因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，由联合体成员共同协商，如各方无法解决，提交项目所在地人民法院或    	仲裁机构解决。
10、 其他
本协议于        年     月     日订立，并自            生效。
本合协议一式   份，均具有同等法律效力，联合体牵头人执   份，联合体成员执   份。
（此页无正文）

联合体牵头人：(公章）   
     
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：                                            
地  址：                                                      
邮政编码：                     电子信箱：                     
电  话：                       传  真：                       
开户银行：                                                    
账  号：                                                      

联合体牵成员：(公章）   
     
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：                                            
地  址：                                                      
邮政编码：                     电子信箱：                     
电  话：                       传  真：                       
开户银行：                                                    
账  号：                                                      


联合体成员：(公章）   
     
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：                                            
地  址：                                                      
邮政编码：                     电子信箱：                     
电  话：                       传  真：                       
开户银行：                                                    
账  号：                                                      

联合体成员：(公章）   
     
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
统一社会信用代码：                                            
地  址：                                                      
邮政编码：                     电子信箱：                     
电  话：                       传  真：                       
开户银行：                                                    
账  号：                                                      
[bookmark: _Toc862098071][bookmark: _Toc1342696813][bookmark: _Toc7371][bookmark: _Toc698869293][bookmark: _Toc130844322]
附件4 工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。


（此页无正文）
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   


[bookmark: _Toc1041377527][bookmark: _Toc9307][bookmark: _Toc653482017][bookmark: _Toc240894117][bookmark: _Toc130844323]附件5 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件6 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	


	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
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	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
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[bookmark: _Toc130844326]第五章 发包人要求


[bookmark: _Toc29049684][bookmark: _Toc130844327]
第一节 基本编制要求
（一）招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；
2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。
建设标准至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。
2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。
（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。
[bookmark: _Toc29049685][bookmark: _Toc130844328]
第二节 发包人要求
发包人要求根据项目情况进行编写，通常包括但不限于以下内容：
1. [bookmark: _Toc130844329]概述
2. [bookmark: _Toc130844330]招标范围与规模
1、招标范围
2、工程规模
3、工作界区
4、发包人提供的现场条件
[bookmark: _Toc130844331]3. 功能需求
1、功能需求任务书
2、性能保证指标（性能保证表）
3、产能保证指标
[bookmark: _Toc130844332]4. 建设标准
1、设计标准和规范
2、技术标准和要求
3、质量标准
4、工艺安排或要求
5、主要材料设备参数、指标及品牌档次
6、发包人已完成的设计文件
7、发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求
[bookmark: _Toc130844333]5. 项目管理规定
1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求
2、设计、施工和设备监造、试验
3、样品
4、进度，包括里程碑进度计划
（1）开始工作时间
（2）设计完成时间
（3）进度计划
（4）竣工时间
（5）缺陷责任期
（6）其他时间要求
5、支付
6、变更
7、分包以及设备供应商。
8、HSE（健康、安全与环境管理体系）
9、沟通
10、竣工试验
（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
11、竣工验收
12、竣工后试验
13、对项目业主人员的操作培训。
14、缺陷责任期的服务要求。
[bookmark: _Toc130844334]6. 发包人要求附件清单                                     。
备注：发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。
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第1节 [bookmark: _Toc29049687][bookmark: _Toc130844336]
 已完成的设计图纸

1. [bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc29049688][bookmark: _Toc130844337]已完成的设计图纸目录
已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：
设计单位：
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……



2. [bookmark: _Toc32609][bookmark: _Toc29049689][bookmark: _Toc130844338]已完成的设计图纸
“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。

第2节 [bookmark: _Toc25319][bookmark: _Toc29049690][bookmark: _Toc130844339]
 与工程建设有关的其他资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。
5.其他资料。
[bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc152042575]
可行性研究报告
（一）项目名称
临高县新人民武装部项目
（二）项目相关单位
项目建设单位：临高县城镇建设投资有限公司
（三）建设地址
本项目位于临高县临城镇崇德路东侧、临高县消防大队西侧。
（四）建设规模及内容（修改后）
项目总用地面积24000.29㎡（约36亩），总建筑面积约8969.87㎡，其中：地上建筑面积8469.87㎡，地下建筑面积500.00㎡。主要建设内容包括：综合指挥楼、民兵训练楼、公寓楼、仓库、征兵工作服务站、门卫、主席台、地下室；及室外配套的运动场、道路、绿化、围墙、篮球场、大门、给排水、电气等工程。
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[bookmark: _Toc130844340]第七章 投标文件格式

说  明

1. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
2. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。










第1节 [bookmark: _Toc29049692][bookmark: _Toc7401][bookmark: _Toc130844341]
 资格文件

说明

1.《资格文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第1.4项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。
2.投标人需要进行分包的，应在投标文件中明确分包单位，除了投标人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第二、三项内容应包括工程总承包单位和分包单位各方相关情况的资料。





（用于资格文件封面）


（项目名称）工程总承包（EPC）招标

招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件号）：________________


投标文件





投标人:（标明牵头单位并盖其单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc28785][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc25549116][bookmark: _Toc144974856]


目录

一、投标人基本情况表
二、分包单位基本情况表（如果有）
三、法定代表人身份资格证明书
四、授权委托书（如果有）
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出施工项目负责人简要情况表
七、拟派出设计项目负责人简要情况表
八、项目管理机构人员到位承诺书
九、投标人基本存款账户信息
十、投标保证金有关单据扫描件
十一、其他资料


[bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc144974857]


[bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc25549117][bookmark: _Toc130844342]
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
[bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc247527831]4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
[bookmark: _Toc25549118][bookmark: _Toc1846][bookmark: _Toc130844343]
二、分包单位基本情况表（如果有）
	分包单位名称
	

	分包工程
	

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分包理由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)

注：1. 投标人需要分包的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。





[bookmark: _Toc9608][bookmark: _Toc25549119][bookmark: _Toc130844344]三、法定代表人身份资格证明书
（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：      年    月    日
经营期限：
姓名：       性别：      身份证号码：
职务：       手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位公章）
年   月    日






（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：  年   月   日
经营期限：
姓名：        性别：      身份证号码：
职务：        手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

分包单位：（盖单位公章）
                                 年   月   日







[bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc25549120][bookmark: _Toc247514284][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc130844345]四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包（EPC）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        
代理人无转委托权。
代理人姓名：       性别：       手机号码：      
单位：             部门：       职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”的规定）。
投标人：(盖单位公章)
法定代表人：（盖章）
委托代理人：（盖章或签字）
年     月    日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。


















[bookmark: _Toc130844346]五、拟派出项目负责人简要情况表
	姓名
	
	身份证号码
	

	职称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。


[bookmark: _Toc130844347]六、拟派出施工项目负责人简要情况表
	姓名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                 投标人：(盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由承担施工任务的投标人派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。


[bookmark: _Toc130844348]七、拟派出设计项目负责人简要情况表
	姓名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：(盖单位公章)

注：1.设计项目负责人须由承担工程设计任务的投标人派出。
2.设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

[bookmark: _Toc130844349]八、项目管理机构关键岗位人员到岗承诺书
（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照海南省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他关键岗位人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构关键岗位人员到岗的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中关键岗位人员未能全部在海南省建筑市场监管公共服务平台登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，根据工程总承包合同相关规定，每人每次向招标人交纳    万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。



投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）

[bookmark: _Toc130844350]
九、投标人基本存款账户信息

	基本账户
开户银行
	
名称：


	
	
地址：


	
	
电话：

	传真：

	
	
联系人及职务：

	基本账户
	
开户名称：

	
	
账号：



投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款帐户开户银行出具的《基本存款帐户信息》扫描件加盖投标人单位公章。












[bookmark: _Toc14925][bookmark: _Toc25549121][bookmark: _Toc130844351]十、投标保证金有关单据扫描件

















[bookmark: _Toc25549122][bookmark: _Toc7903][bookmark: _Toc130844352]
十一、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

























第2节 [bookmark: _Toc17467][bookmark: _Toc29049693][bookmark: _Toc130844353] 投标报价文件

说明

1.《投标报价》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《投标报价》的组成部分。







（用于投标报价封面）


（项目名称）工程总承包（EPC）招标

招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件号）：________________




投标文件




投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
       日期：   年  月  日




目    录

一、投标函
二、投标函附录
三、联合体协议书
四、其他资料












[bookmark: _Toc130844354]
一、投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （￥             ）的投标总报价，其中：①设计费：          ② 建筑安装工程费：            ；工期              日历天，按合同约定进行工程设计、采购、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的施工单位：             ；设计单位：                。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写           ）         （￥           ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）                                   。
                                           投标人：（盖单位公章）
                      法定代表人或其委托代理人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：
年   月    日
[bookmark: _Toc130844355]
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合同
条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	
	

	5
	勘察质量标准（如有）
	
	
	

	6
	施工质量标准
	
	
	

	7
	缺陷责任期
	
	
	

	8
	分包
	
	
	

	9
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价的%  
	

	10
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂估价）%
	

	11
	进度款付款时间
	
	签发付款凭证后日内
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）的%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
[bookmark: _Toc130844356]三、联合体协议书

          （所有成员单位）自愿组成 （联合体名称）  联合体，共同参加     （项目名称）工程总承包（EPC）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
   1.（某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
   2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，及时处理与之有关的一切事项，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
5.本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称（盖单位章）：                                       
法定代表人或其委托代理人（签字）：                            
成员一名称（盖单位章）：                                     
法定代表人或其委托代理人（签字）：                           
成员二名称（盖单位章）：                                    
法定代表人或其委托代理人（签字）：                          
……

                                   年      月     日

[bookmark: _Toc130844357]四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。



















第3节 [bookmark: _Toc29049694][bookmark: _Toc6300][bookmark: _Toc130844358] 技术文件

说    明

招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
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